Comune di Seriate

Settore 3 - Servizio Lavori pubblici e manutenzioni

Riqualificazione del parco di via Decò e Canetta attraverso la realizzazione di un'area sportiva giovani attrezzata per lo sport all'aperto.

Codice Unico di Progetto:	E42H26001230006

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA



05 Cronoprogramma lavori

Dirigente settore 3:
Domenico Leo

Progettista e R.U.P.
Paolo Caglioni

Collaboratore
Monica Galimberti

Rev.	Data	Descrizione
01	Ottobre 2026	PFTE

Lavori pubblici e manutenzioni

CRONOPROGRAMMA E DIAGRAMMA DI GANTT

La durata prevista dei lavori è pari a circa quattro mesi, articolata in sedici settimane e tiene conto dei tempi di maturazione dei getti. L'approvvigionamento delle attrezzature dovrà essere coordinato prima della consegna dei lavori, così da evitare sospensioni del cantiere.

N.	Lavorazione	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1	Allestimento cantiere, tracciamenti e verifiche, ordine materiale e approvvigionamenti, demolizioni	■	■	■													
2	Scavi, sottofondi, casserature, maturazione getti, plinti e predisposizioni		■	■	■	■											
3	Realizzazione stratigrafia drenante sotto antitrauma					■	■	■									
4	Potenziamento collegamenti videosorveglianza e riprogrammazione							■	■								
5	Posa calisthenics e attrezzatura inclusiva, posa tennis tavolo							■	■								
6	Pavimentazione antitrauma e finiture									■	■	■					
7	Sostituzione armature, verifiche sottoquadro elettrico e linee												■	■	■		
8	Collaudi, verifiche, certificazioni															■	■

Diagramma di Gantt indicativo – durata complessiva circa 16 settimane

Il Responsabile del servizio Lavori pubblici e manutenzioni
e progettista
arch. Paolo CAGLIONI