



Città di Seriate



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA DI INFANZIA ESISTENTE E RICONVERSIONE CON
PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI SCUOLA PRIMARIA IN SCUOLA DI INFANZIA

SCUOLA DELL' INFANZIA BUONARROTI

Comune di Seriate - CUP E44E22000180006



Imprese aggiudicatrici

Consorzio Art.e.a. Alto Vicentino

VIA MALGA ZONTA N.2 - 36014 SANTORSO (VI)
telefono: 0445043838 - cell +393934028499 -
mail: consorzioarte@pec.it - www.consorzioarte.it



Consorzio Stabile Energos

PIAZZA DANTE ALIGHIERI N.7 - 13835 VALDILANA (BI)
telefono: 0158971351 - cell +393393111276 -
mail: consorzio-energus@pec.it



Timbro

ELABORATO
CRONO
PROGRAMMA

Progettazioni esecutive

Europroject s.r.l.

Progettazione Impianti meccanici ed elettrici civili e industriali, Pratiche INAIL,
VVF, Certificazioni energetiche, Legge 10/91 e D.M. 37/08
Via Artigiani 20 - 24060 Brusaporto (Bg) - tel 035 / 66.66.281
e-mail: info@europrojectsril.net

Europroject s.r.l.

Timbro

DATA:

agosto 2026

SCALA:

ARCHITETTI MONDIALI

DOTT. DANIELE MONDIALI - Progettazione Architettonica
Piazza San Salvatore, 8 - 24031 Bergamo (Bg)
telefono: 035641419 - mail: info@architettimondiali.it - www.architettimondiali.it



Timbro

REDATTO:

D.M.

VERIFICATO:

DOTT. ING. DAVIDE BERLENDIS - Progettazione strutture in opera

VIA FEDERICO DELPINO, 8 - 24123 BERGAMO (BG)
telefono: 3392270987 - mail: davideberlendis@gmail.com

STUDIO DI INGEGNERIA TAGLIAFERRI - Progettazione strutture in acciaio

DOTT. ING. GIOVANNI TAGLIAFERRI
VIA ANDREA GRITTI, 21 - 24125 BERGAMO (BG)
telefono: 0350148652 - mail: tecnico@ingegneriatagliaferri.com

Timbro

P1

CRONOPROGRAMMA - CANTIERE SERIATE VIA BUONARROTI N 22

		maggio			giugno					luglio					agosto				settembre				ottobre				novembre			
Nome Attività	Durata	set-01	set-02	set-03	set-04	set-05	set-06	set-07	set-08	set-09	set-10	set-11	set-12	set-13	set-14	set-15	set-16	set-17	set-18	set-19	set-20	set-21	set-22	set-23	set-24	set-25	set-26	set-27	set-28	set-29
F.1. ALLESTIMENTO/SMOBILIZZAZIONE CANTIERE	7g																													
F.1.1 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1g																													
F.1.2 - Smontaggio della gru a torre	1g																													
F.1.3 - Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4g																													
F.1.4 - Smobilizzo del cantiere	1g																													
F.2. NUOVE OPERE	277g																													
F.2.1 - Montaggio di struttura verticale in acciaio	9g																													
F.2.2 - Montaggio di stutture orizzontali in acciaio	9g																													
F.2.3 - Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	12g																													
F.2.4 - Impermealizzazione di coperture	5g																													
F.2.5 - Realizzazione di opere di lattoneria	8g																													
F.2.6 - Realizzazione di tramezzature interne	10g																													
F.2.7 - Formazione intonaci interni (tradizionali)	27g																													
F.2.8 - Realizzazione di contropareti e controsoffitti	9g																													
F.2.9 - Montaggio di serramenti esterni	8g																													
F.2.10 - Serramenti interni	11g																													
F.2.11 - Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici	46g																													
F.2.12 - Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	12g																													
F.2.13 - Sottofondo alleggerito e massetto	17g																													
F.2.14 - Montaggio di impianto termico	33g																													
F.2.15 - Realizzazione di impianto elettrico	39g																													
F.2.16 - Posa pavimenti	9g																													
F.2.17 - Rivestimenti bagni	3g																													
F.2.18 - Tinteggiatura di superfici ernerne	5g																													
F.2.19 - Tinteggiatura superfici esterne	5g																													