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CRONOPROGRAMMA

Uno degli obiettivi del cronoprogramma & quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo
conto anche dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Per la completa esecuzione dei lavori sono
stati stimati necessari 150 giorni naturali e consecutivi

Data di inizio lavori prevista: 23 giugno 2025

Data di fine lavori prevista: 20 novembre 2025

MESI 1 2 3 4 5 6

Fase 1
Formazione cantiere

Fase 2
Rimozioni, demolizioni e
preparazione delle aree

Fase 3
Realizzazione degli impianti e
modellazione del terreno

Fase 4
Realizzazione delle gradinate

Fase 5

Realizzazione delle
pavimentazioni e Completamento
degli impianti

Fase 6
Messa a dimora degli alberi e
degli arbusti

Fase 7
Posa in opera della pergola

Fase 8
Realizzazione della fontana

Fase 9
Finitura delle aiuole

Fase 10
Smantellamento cantiere

Si sottolinea la necessita di mettere a dimora gli alberi e gli arbusti nella stagionalita corretta, ovvero in
primavera ed in autunno, evitando possibilmente i mesi piu caldi.

L'lImpresa Appaltatrice, prima della consegna dei lavori dovra predisporre il cronoprogramma aggiornato
delle varie fasi di lavorazione.
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