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CRONOPROGRAMMA 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo 

conto anche dell’eventuale andamento stagionale sfavorevole. Per la completa esecuzione dei lavori sono 

stati stimati necessari 150 giorni naturali e consecutivi 

Data di inizio lavori prevista: 23 giugno 2025 

Data di fine lavori prevista: 20 novembre 2025 

 

MESI   1 2 3 4 5 6 

Fase 1 
Formazione cantiere  

                        

Fase 2 
Rimozioni, demolizioni e 
preparazione delle aree 

                        

Fase 3 
Realizzazione degli impianti e 
modellazione del terreno 

                        

Fase 4 
Realizzazione delle gradinate 

                        

Fase 5 
Realizzazione delle 
pavimentazioni e Completamento 
degli impianti  

                        

Fase 6 
Messa a dimora degli alberi e 
degli arbusti 

                        

Fase 7 
Posa in opera della pergola 

                        

Fase 8 
Realizzazione della fontana 

                        

Fase 9 
Finitura delle aiuole 

                        

Fase 10 
Smantellamento cantiere 

                        

 

Si sottolinea la necessità di mettere a dimora gli alberi e gli arbusti nella stagionalità corretta, ovvero in 

primavera ed in autunno, evitando possibilmente i mesi più caldi. 

 

L'Impresa Appaltatrice, prima della consegna dei lavori dovrà predisporre il cronoprogramma aggiornato 

delle varie fasi di lavorazione. 
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