


LAVORAZIONI

rimozione infissi e serramenti vari

rimozione pavimentazioni

rimozione cappotto 

demolizione struttura c.a.

realizzazione massetto con rete

pareti in poroton

posa isolanti 

posa soglie

SERRAMENTI

posa serramenti interni

posa serramenti esterni

IMPIANTI

Impianto elettrico

Impianto idro-sanitario

Impianto riscaldamento

Impianto connessione dati

Impianto anti-intrusione

FINITURE

Tinteggiature interne

tinteggiature esterne

SMOBILIZZO CANTIERE

rimozione apprestamenti

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SVILUPPO IN GIORNI 10 20 30 40 50 60 70 180 19080 90 100 110 130

impianto messa a terra

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

allestimento aree di cantiere e wc

montaggio ponteggio

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE

Impianto elettrico

STRUTTURE 

impianto idrico

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

demolizione tavolati

FONDAZIONI

rimozione terreno ampliamento

preparazione del fondo e magro

vespai drenaggi impermeabilizzazioni

posa pavimenti  e rivestimenti

realizzazione primo solaio

realizzazione secondo solaio

TAMPONAMENTI E VARI

Pareti in cartongesso

Posa isolanti

MASSETTI EPAVIMENTI INTERNI

realizzazione massetti

250 260 270

recinzione, accessi e viabilità

sezionamento impianti esistenti

ALLESTIMENTO CANTIERE

200 210 220 230 240140 150 160 170120


