COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER LA CREAZIONE DI N. 6 ALLOGGI
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IN COMUNE DI SERIATE

CUP MASTER: 184H22000210006 CUP ENTE: E44F23004510006

Finanziato Progetto PNRR - M5.C2 - Investimento 1.1
- dall'Unione europea sub-investimento: 1.1.2 azioni per una vita autonoma a

NextGenerationEU deistituzionalizzazione per gli anziani
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Y

Esecutivo
PIANO DI SICUREZZA E

COORDINAMENTO

Maggio 2025

Committente:
COMUNE DI SERIATE
P.zza Alebardi,1
Seriate(BG)

Progettista architettonico

ADOBATI ARCH. FRANCESCO
via vittoria, 4c¢ - 24027 - Nembro (BG)
architettoadobati@gmail.com

francesco.adobati@archiworldpec.it
tel/fax 035 520322

Progeftista strutturale

STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI

via Sant'Jesus, 6 - 24027 - Nembro (BG)
ingegneria@sebastianomoioli.it
www.sebastianomoioli.it

tel 035 522949

Progettista impianti

STUDIO NANI

via Marconi, 29 s - 24021 - Albino (BG)
info@nanistudio.it

www.nanistudio.it

tel 035767033




Comune di Seriate RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
CREAZIONE DI N.6 ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN COMUNE DI SERIATE

PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO

RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER
LA CREAZIONE DI N.6 ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IN COMUNE DI SERIATE

0 06/05/2025 PRIMA EMISSIONE Arch. Adobati Francesco

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

PAG.1
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(2.1.1 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

I PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.Igs. n.

81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il CSP

La redazione del presente piano di sicurezza e coordinamento ¢ stata effettuata in conformita alle disposizioni contenute
nell'articolo 100 e nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.L'obiettivo primario del piano di sicurezza e coordinamento & quello di
valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto quelli di tipo interferente, nonché di indicare le conseguenti azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee a ridurli al minimo e comunque entro limiti di accettabilita. Cio ha comportato
I'adozione, conformemente all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, di specifiche scelte organizzative e progettuali. Ai fini dell'efficacia
prevenzionistica, le disposizioni e prescrizioni contenute nel presente piano di sicurezza e coordinamento richiedono gli
indispensabili approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese affidatarie ed esecutrici, da esplicitarsi nei propri piani

operativi di sicurezza.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.1.2, allegato XV D.Lgs. 81/2008)

Indirizzo del

cantiere

(a.7)

Via San Giovanni Bosco 5, Seriate (BG)
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Descrizione
del contesto
incui e
collocata
l'area di
cantiere
(a.2)

Inquadramento territoriale:
L'edificio & ubicato in una zona centrale del comune di Seriate. | confini dellintervento sono costituiti dalle vie Cesare Battisti e san
Giovanni Bosco a sud / ovest e dalla struttura della RSA GIOVANNI PAOLO | a nord. L'edificio & esistente, e costituito da tre piani fuori

terra, non ci sono piani interrati.

caratterizzazione geotecnica:

non necessaria.

contestualizzazione dell’intervento:
L'intervento riguarda la manutenzione straordinaria di due dei tre piani dell'edificio esistente e un ampliamento per una parte dello

stesso.

Foto aerea del contesto ambientale in cui & collocata I'opera (fonte Google Maps).

5

EDIFICIO
OGGETTO DI
INTERVENTO
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I Comune di Seriate con il presente progetto intende riqualificare le funzioni attualmente inserite nella struttura denominata “La Bottega
della domiciliarita”, anche attraverso un piccolo ampliamento nella zona sud dell’edificio, cosi da poter riadattare gli spazi potendo
accogliere sei miniappartamenti per anziani non autosufficienti.

La nuova destinazione é stata individuata come residenze per anziani, un edificio “protetto” che possa ospitare persone anziane senza
privarle della propria autonomia e godendo dei servizi di assistenza e socializzazione della vicina RSA. Attualmente, infatti, il terzo
piano dell'edificio € gia occupato dalla casa di riposso Papa Giovanni I.

Edificio & di recente realizzazione, pertanto gia idoneo dal punto di vista strutturale, sismico, energetico, dovra essere studiata invece la
parte in ampliamento.

Piano terra e piano primo verranno pertanto interamente ristrutturati, non sara modificato il secondo piano e I'ampliamento riguardera

solo i primi due piani, terminando con struttura di copertura piana al secondo piano, per ora non accessibile.
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RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
CREAZIONE DI N.6 ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN COMUNE DI SERIATE

Individuazione
dei soggetti
con compiti di
sicurezza

(b)

Comnmittente:

COMUNE DI SERIATE

PIAZZA A.ALEBARDI 1 -24068 SERIATE (BG)
C.F. P.IVA 00384000162

tel.: 035.304111

mail.: comune.seriate@pec.it

Responsabile dei lavori :
cognome e nome:

indirizzo:

cod fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile del procedimento :
cognome € nome:

indirizzo:

cod fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore per la progettazione:
ARCH.ADOBATI FRANCESCO

VIA VITTORIA 4/C 24027 NEMBRO -BG-
C.F. DBTFNC70H11A794P

tel.: 3939305020 - 035520322
mail.:ARCHITETTOADOBATI@GMAIL.COM

Coordinatore per I'esecuzione:
ARCH.ADOBATI FRANCESCO

VIA VITTORIA 4/C 24027 NEMBRO -BG-
C.F. DBTFNC70H11A794P

tel.: 3939305020 - 035520322

mail.: ARCHITETTOADOBATI@GMAIL.COM

Progettista:

ARCH.ADOBATI FRANCESCO

VIA VITTORIA 4/C 24027 NEMBRO -BG-
C.F. DBTFNC70H11A794P

tel.: 3939305020 - 035520322

mail.: ARCHITETTOADOBATI@GMAIL.COM
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RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(2.1.2 b, allegato XV D.Lgs. 81/2008)

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei

compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento :

LAVORATORE AUTONOMO N.:

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:
indirizzo:
cod.fisc.:

p.iva:

Eventuale impresa riferimento se

subaffidatario:
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RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMUNE DI SERIATE

RdL (eventuale)

ARCH.ADOBATI

CSE

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria

Lavoratore autonomo

IMP esecutrice
subappaltatrice

IMP esecutrice
subappaltatrice

Lavoratore autonomo
subaffidatario
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE
(2.1.2d.2; 2.2.1; 2.2.4 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA

FALDE

FOSSATI

ALBERI

ALVEI FLUVIALI

BANCHINE PORTUALI

RISCHIO DI ANNEGAMENTO

MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE

INFRASTRUTTURE:
STRADE

FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL
TRAFFICO CIRCOSTANTE

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:
SCUOLE

OSPEDALI

CASE DI RIPOSO

ABITAZIONI

LINEE AREE

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI

VIABILITA’

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALTRI CANTIERI

ALTRO (descrivere)

RUMORE

POLVERI

FIBRE

FUMI

VAPORI

GAS

ODORI

INQUINANTI AERODISPERSI

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO

ALTRO (descrivere)
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1. LINEE AEREE
Dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee elettriche aeree o
portate su opere preesistenti e con andamento visibile o non; al fine di individuare idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti
diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non potranno essere eseguiti
lavori non elettrici in prossimita di linee elettriche e di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, € comunque a distanza inferiore alle distanze minime di sicurezza consentite dalle
norme tecniche. Le distanze di cui sopra sono da considerare al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature
utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Nell'impossibilita di rispettare tale limite sara necessario, previa segnalazione
all’Esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: barriere di protezione per evitare contatti laterali
con le linee; sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d’opera; ripari in materiale

isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

2. VIABILITA’
Il cantiere & accessibile mediante la viabilita pubblica esistente (si veda il layout di cantiere allegato).
Su tutti gli accessi previsti verranno posti idonei cartelli di segnalazione. In particolare, la segnaletica sara conforme a quella prevista
dal codice stradale. Nel caso di uscita di mezzi pesanti o in condizioni di scarsa visibilita, gli accessi saranno presidiati da personale
di cantiere, i quali dovranno coadiuvare gli autisti, bloccando il transito se necessario.
Ai fini della costituzione del cantiere o di depositi di cantieri sulle strade o su pertinenze di strade si deve ottenere preventiva
autorizzazione da parte del servizio preposto dell'ente gestore della strada.
L'area prospiciente la strada deve essere opportunamente recintata (si veda la sezione 'Organizzazione del cantiere').

Programmare gli approvvigionamenti dei materiali in orari non di punta per la viabilita ordinaria.

3. RUMORE
Eseguire la valutazione preventiva dell'impatto acustico del cantiere, se necessario, procedere alla richiesta di superamento, in
deroga ai limiti di rumorosita.
Si dovra mantenere il livello di rumore piu basso possibile durante le lavorazioni, ad esempio spegnendo le macchine che non
vengono utilizzate; le macchine rumorose dovranno essere posizionate il pill lontano possibile dagli edifici, non dovranno essere
rimosse le insonorizzazioni delle macchine. Il datore di lavoro di ciascuna impresa deve ridurre al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Dovranno essere sempre rispettati gli orari di silenzio imposti dal regolamento comunale ed eventuali restrizioni aggiuntive che

dovessero essere occasionalmente disposte dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per la Sicurezza.

4. POLVERI

Si raccomanda di irrorare i materiali durante le operazioni di demolizione
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5. CADUTA MATERIALI DALL'ALTO
Durante le fasi di lavorazione in quota, montaggio di strutture, movimentazione manuale o meccanica di carichi e utilizzo di utensili,
sussiste il rischio di caduta accidentale di materiali e attrezzi verso le aree sottostanti, con pericolo per i lavoratori presenti al di sotto.
Dovranno essere installati teli o reti di protezione orizzontali sotto le aree di lavoro in quota, ove necessario.
Ponteggi dotati di tavole fermapiede e parapetti completi lungo tutto il perimetro.
Utilizzo di sistemi di contenimento (cestelli, sacche, funi di ritenzione) per utensili e piccoli materiali.
Transennamento e segnalazione delle aree sottostanti le lavorazioni in quota, con interdizione al passaggio di persone non
autorizzate.
Verranno programmate le attivita in modo da evitare la presenza simultanea di lavoratori in quota e a livello inferiore nella stessa
verticale e la predisposizione di zone di carico/scarico sicure e delimitate.
Utilizzo di macchinari per sollevamento e il calo dei materiali, evitando I'uso manuale improprio.
Obbligo di utilizzo di caschi protettivi con sottogola per tutti i lavoratori presenti nell'area.
Obbligo di utilizzo di guanti antitaglio e dispositivi di presa sicura durante il maneggio di materiali in quota.
Il Coordinatore per 'Esecuzione verifichera la presenza e I'efficacia delle misure di contenimento dei materiali.
Il preposto dellimpresa esecutrice dovra vigilare sulla corretta esecuzione delle operazioni e sull'uso delle protezioni.
| POS delle imprese dovranno includere procedure operative per il sollevamento e la gestione sicura dei materiali.
Infine, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dalla caduta di materiali e sulle procedure da adottare.
| lavoratori addetti al sollevamento di carichi devono essere formati specificamente secondo I'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e, se del caso,

anche addestrati all'uso di macchine di sollevamento.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS

DISPOSIZIONI PER L’'ORGANIZZAZIONE TRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMI, DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE

ALTRO (descrivere)
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1 MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE

La recinzione di cantiere sara costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.
Verra integrata la recinzione lato Sud con idonea recinzione con altezza minima pari a 2,00 m. e teli di protezione.

Gli accessi saranno suddivisi tra carrale e pedonale e saranno posizionati come nel layout allegato.

L'area di cantiere andra resa visibile anche nelle ore notturne tramite apposite lanterne.

In via generale ¢ vietato |'accesso al cantiere da parte dei non addetti ai lavori.

Non essendo possibile garantire ai non addetti ai lavori appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, se necessario le
persone devono essere accompagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. In tal caso i visitatori devono indossare

comunque casco e scarpe di sicurezza.

2 SERVIZIIGIENICO ASSISTENZIALI
In cantiere dovranno essere presenti le strutture descritte di seguito:
Baracca deposito attrezzi di dimensioni idonee, in cui, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente dovranno esserci:
2 estintori a polvere polivalente; 1 cassetta di medicazione;
Locale ufficio;
Wc monoblocco
Spetta all'appaltatore garantire, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni igienico sanitarie, provvedendo alla loro pulizia
periodica. Le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di igiene e di benessere dei

lavoratori, devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, a cura del datore di lavoro

3 VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE
Vista la conformazione del cantiere non esiste una viabilita interna.

Per la gestione delle lavorazioni sara creato un accesso carrale lato Ovest.

4  IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO
Il cantiere & gia servito di quanto necessario.
Dev'essere previsto all'origine dell'impianto elettrico un quadro elettrico per la distribuzione dell’elettricita che comprenda i dispositivi

di sezionamento, di comando e di protezione principali.

5 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
La valutazione in merito alla necessita di realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche € rimessa all'impresa

appaltatrice.

6 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS
| rappresentati dei lavoratori per la sicurezza negli accessi al cantiere devono attuare le stesse misure previste per l'accesso ai non
addetti ai lavori.
Prima dell'accettazione del PSC e delle sue modifiche significativa, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentate dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano di sicurezza.
| rappresentati dei lavoratori per la sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei

rischi.
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Allo scopo ha il diritto di ricevere, su sua richiesta e per I'espletamento della sua funzione, il documento di valutazione dei rischi di
cui all'art. 17, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 (per i cantieri il POS).

7 DISPOSIZIONI PER L’'ORGANIZZAZIONE TRA | DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI | LAVORATORI AUTONOMI,
DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA
INFORMAZIONE

Nei periodi prefissati nel programma dei lavori o nelle riunioni precedenti saranno effettuati incontri di cooperazione e coordinamento
indetti dal CSE, anche senza preavviso e i datori di lavoro e/o i responsabili delle imprese esecutrici al momento presenti in cantiere,
inclusi i lavoratori autonomi.

Nel corso dellincontro si analizzeranno i seguenti argomenti: -analisi delle possibili interferenze tra le attivita lavorative in corso di
esecuzione; - individuazione di eventuali misure integrative/correttivi ai piani di sicurezza; - eventuale aggiornamento del programma
di lavoro.

In esito allincontro si redigera un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere effettuato un incontro preliminare (inziale) tra il CSE, il datore di lavoro dell'impresa affidataria
elo il direttore tecnico di cantiere delegato e, preferibilmente, il direttore dei lavori.

Nell'incontro, dopo aver effettuato una disanima dei luoghi oggetto dell'intervento, si dovranno analizzare i seguenti aspetti:

- gestione della attivita lavorative;

- aggiornamento iniziale e periodico del programma dei lavori;

- disposizioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- rischi determinati dalle attivita lavorative da realizzare e le misure di prevenzione di dettaglio previste nel Piano Operativo di
Sicurezza;

- gestione delle verifiche ispettive e di controllo del Coordinatore;

- possibili interferenze con le attivita lavorative non completamente valutate nei piani di sicurezza;

- gestione delle possibili emergenze e le relative procedure attive e passive per la squadra incaricata.

In esito all'incontro si redigera un verbale e forniranno eventuali allegati che costituiranno aggiornamento del PSC.

I lavori non potranno avere inizio sin quando non sara effettuato il predetto incontro.

Prima dell'accesso di una nuova impresa esecutrice o di un lavoratore autonomo si dovra svolgere un incontro tra il CSE,il datore di
lavoro e/o il direttore tecnico di cantiere dell'impresa affidataria e il datore di lavoro o/o un delegato della nuova impresa ovvero il
nuovo lavoratore autonomo e tutti gli altri soggetto potenzialmente interessati dal nuovo ingresso in cantiere.

La nuova impresa o il nuovo lavoratore autonomo non potranno iniziare i lavori sin quando non sara effettuato il predetto incontro.
Ogni settimana dovra essere predisposto e consegnato al CSE e ai soggetti interessati il 'aggiornamento settimanale del

programma dei lavori di PSC, in relazione all'effettivo andamento dei lavori.

8 MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI
Il layout di cantiere indica gli accessi e i percorsi veicolari principali di cantiere.
Possono accedere al cantiere solamente gli automezzi delle imprese esecutrici autorizzate necessari alle attivita di cantiere e dei
fornitori, previa autorizzazione del capo cantiere.
Nel caso in cui la fornitura preveda lo scarico al suolo di materiali o attrezzature dal veicolo mediante un organo di sollevamento

(braccio meccanico articolato, pedana mobile, ecc. ) in dotazione al mezzo di trasporto, il personale della ditta fornitrice € tenuto a

PAG.13



Comune di Seriate RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
CREAZIONE DI N.6 ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN COMUNE DI SERIATE

richiedere ed attendere la presenza del responsabile dell'Impresa di riferimento con il quale coordinare e concordare I'attivita, la
posizione € le modalita di deposito dei materiali al suolo; verificare che nel raggio di azione dell'organo di sollevamento non siano
presenti altre persone e/o attivita incorso, quindi procedere alle proprie attivita di imbracatura, sollevamento e deposito al suolo, nel
rispetto della formazione ricevuta dal proprio Datore di Lavoro.

Nel caso in cui la sosta per lo scarico dei materiali si debba protrarre a lungo /0 comunque nel caso in cui I'autista debba scendere
dal mezzo, questi & tenuto a indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto; non allontanarsi dal mezzo per aggirarsi nelle aree di
cantiere; curare di non sostare sotto i carichi sospesi eventualmente scostandosi per non intralciare le operazioni di sollevamento ne
trasporto.

Lo stoccaggio dei materiali forniti a pié d'opera deve essere realizzato in modo da garantire la stabilita degli elementi e da effettuare
le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.

Il coordinamento dei fornitori & demandato alle imprese appaltatrici /o esecutrici che ne richiedono la fornitura.

9 DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
Gli impianti di cantiere saranno posizionati come da planimetria di cantiere.

10 DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
Durante le fasi di carico e scarico materiali, se necessario si dovra curare in coordinamento con le autorita preposte, il segnalamento
e la regolamentazione temporanea al traffico della strada, in conformita al codice della strada.

E vietato effettuare contemporaneamente pil forniture che interferiscono tra loro

11 ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI
Nel layout di cantiere sono identificate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo conto della viabilita generale e della loro
accessibilita.
Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovra avere dimensioni, durata e caratteristiche tali da non superare i
limiti consentiti dalle vigenti leggi in materia, in modo che non si configuri come uno stoccaggio che necessita di apposita
autorizzazione.
| depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali possano essere
prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.
| materiali di risulta di scavi, disfacimenti, demolizioni, ecc., dovranno essere trasportati nel pili breve tempo possibile alle discariche
autorizzate, qualora non siano destinati a successivi riutilizzi.
| depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse 0 anche a teli per la
copertura provvisoria.
Deve essere impedito I'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni

singolo caso, mediante I'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

| rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3

dell'allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attivité delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3).

Le lavorazioni vengono suddivise in fasi di lavoro analizzando i rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'attivita degli esecutori

Elenco delle fasi di lavoro

La seguente individuazione di categorie di lavorazioni, fasi operative e fasi coordinate & stata realizzata considerando le normali
metodologie di lavoro di un'impresa tipo anche in funzione dellandamento temporale individuato nel crono-programma. Detto elenco
di fasi operative va considerato come una traccia da seguire, ed eventualmente integrare. Ogni datore di lavoro elaborando il POS
relativo alle proprie lavorazioni specifiche per il presente cantiere, dovra esplicitare dettagliatamente le procedure di lavoro, i mezzi,

le attrezzature, le sostanze utilizzate nonché le opere provvisionali ed i dispositivi di protezione che intende porre in atto.

Gestione delle attivita contemporanee e successive

Particolare attenzione si dovra prestare nella gestione delle attivita che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente
tra di loro. E', infatti, nello svolgimento di queste attivita che si nasconde un elevato livello di rischio. Per attivita interferenti si
intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all'interno delle stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono
invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra di loro. Sulla base del crono-programma
lavori e dopo aver effettuato un’attenta analisi delle interferenze previste e dopo aver analizzato le concomitanze, le sovrapposizioni
o le amplificazioni dei rischi dovuti a situazioni ambientali di tipo particolare o generale, sono state desunte le prescrizioni operative
per I'eventuale sfasamento spaziale delle lavorazioni interferenti; in ogni caso, per tutte le interferenze ritenute fonti di rischi

aggiuntivi rispetto alle fasi concorrenti, sono state indicate le misure preventive e protettive a ridurre al minimo tali specifici rischi.

Descrizione delle fasi lavorative

1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
MODIFICA, SEZIONAMENTO E PROTEZIONE IMPIANTI ESISTENTI

Prima dell'inizio delle lavorazioni I'intera area interessata dall'intervento andra messa in sicurezza intervenendo opportunamente

sugli impianti esistenti. Particolare attenzione andra posta all'impianto elettrico esistente.
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REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al

cantiere, per mezzi e lavoratori.

REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI CANTIERE
Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli € posa in opera di appropriata segnaletica.

Non é prevista una viabilita interna al cantiere, ma la semplice gestione degli accessi, della sosta e della fermata per il carico/scarico

2. APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI E PER GLI IMPIANTI FISSI
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti
fissi di cantiere.

ALLESTIMENTO SERVIZI SANITARI

Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attivita di primo soccorso in cantiere.

3. IMPIANTI DI SERVIZIO DI CANTIERE

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETRICO DI CANTIERE

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DI CANTIERE

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

4, DEMOLIZIONE ELEMENTI NON IDONEI E TAVOLATI INTERNI
Demolizione generale di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase
lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
I lavori di disfacimento e demolizione procederanno con cautela e con ordine dall'alto verso il basso.
Durante i lavori di demolizione e disfacimento si provvedera a ridurre il sollevamento ed il propagarsi della polvere tramite irrorazione
delle macerie con acqua. |l materiale rimosso sara trasportato e accatastato in una zona definita all'interno dell'area di cantiere. Gli
elementi pesanti 0 ingombranti saranno calati a terra con mezzi idonei, quelli minuti saranno calati entro appositi
cassoni.
Nella zona limitrofa alle demolizioni ed ai disfacimenti sara vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con cavalletti di

sbharramento.
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5. FONDAZIONI ZONA AMPLIAMENTO

SCAVO
Scavi di shancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.
Prima di avviare le operazioni valutare la presenza di sottoservizi. Le operazioni di messa allo scoperto degli stessi saranno svolte
manualmente e con cautela. Il fronte di scavo non dovra avere declivio superiore a quello naturale. Valutare la presenza di acqua
negli scavi a seguito di fenomeni meteo. Nell' eventualita prosciugare I'acqua presente sul fondo. Valutare la presenza di opere o
strutture in prossimita della zona di scavo. L'escavatore operera in posizione fissa mentre il personale a terra dovra disporsi ad
idonea distanza rimando nel cono di visibilita dell'operatore della macchina. Nel caso di scavi con profondita superiore ai 2m,

proteggere o scavo con opportuno parapetto.

REINTERRO

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A.
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta successivo disarmo.
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette.
Dopo aver posato il ferro ed i casseri gettare il calcestruzzo con mezzi idonei; usare vibratori elettrici con doppio isolamento. Durante
le fasi di getto interdire il transito e la sosta a chiunque non sia direttamente coinvolto nelle opere. Leggere con attenzione la

“scheda di sicurezza” del calcestruzzo fornito prima di avviare le attivita.

VESPAI DRENAGGI IMPERMEABILIZZAZIONI
Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti contro terra con guaina bituminosa posata a caldo.
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica a forma di cupola con canaletti comunicanti con I'esterno mediate appositi

sbocchi protetti con rete.

6. TAMPONAMENTI, ISOLAMENTI E DIVISORI INTERNI

Realizzazione di pareti divisorie interne e di tamponamento in cartongesso.
Applicazione di pannelli isolanti all'interno delle pareti perimetrali e interne come da indicazione progettuali.

Applicazione di pannelli isolanti in copertura come da indicazione progettuali.

7. MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate.
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8. SERRAMENTI
Fornitura e posa di serramenti esterni

Fornitura e posa di porte interne

9. ASCENSORE

Installazione elevatore all'interno del vano in legno predisposto.

10. IMPIANTI
Installazione impianto elettrico
Installazione impianto idro-sanitario
Installazione impianto di riscaldamento
Installazione impianto connessione dati
Installazione impianto anti-intrusione
Installazione impianto fognario

Allacciamenti impianti alla rete Comunale

11. FINITURE

Tinteggiature interne

12. SMOBILIZZO CANTIERE

Gli apprestamenti precedentemente introdotti vanno smontati solo dopo aver terminato tutti i lavori
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| principali rischi individuati sono:

« CADUTA DALL'ALTO

+ INVESTIMENTO DA MATERIALI CADUTI DALL'ALTO
+ INCIAMPO E CADUTA AL PIANO

« ELETTROCUZIONE

Inoltre, per tutta la durata del cantiere si eseguira quanto prescritto per i seguenti casi:

INDICAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

MACCHINE E IMPIANTI PRESENTI IN CANTIERE (ASPETTI GENERALI DI PROTEZIONE)

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma.

L'utilizzo di macchine e impianti sara consentito esclusivamente a personale addestrato.

E obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine, per evitare pericoli di cesoiamento, schiacciamento e
trascinamento. Idonei schermi protettivi devono evitare che possa verificarsi una proiezione di materiali.

Quando la macchina € in moto la rimozione delle protezioni deve provocarne I'arresto automatico, oppure le protezioni devono
essere fissate in modo tale che per essere rimosse si debba intervenire con strumenti appositi o chiavi custodite dal responsabile.
E vietato rimuovere anche temporaneamente i dispositivi di sicurezza, pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di registrazione
0 riparazione su organi in moto.

Qualora sia indispensabile procedere a tali operazioni, si devono adottare adeguate cautele per la sicurezza dei lavoratori. | comandi
per la messa in moto degli organi lavoratori delle macchine devono essere chiaramente individuabili, conformati e disposti in modo
da garantire manovre sicure ed essere protetti contro azionamenti accidentali.

Ai fini della sicurezza & importante mantenere in efficienza le macchine, gli impianti e le attrezzature con una adeguata
manutenzione preventiva e programmata.

Nell'acquisto di nuove macchine occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso.

Le macchine saranno correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la
rumorosita eccessiva.

Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature saranno mantenuti chiusi e saranno evitati i rumori inutili.
Quando il rumore di una lavorazione o di un’attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell'area interessata o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore.

Se la rumorosita non ¢ diversamente abbattibile & necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto

indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti.

Possibili rischi considerati

Impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine, elettrocuzione, contatto con oli e carburanti.
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ATTREZZI MANUALI

I manici di legno degli utensili scheggiati o fessurati possono produrre ferite alle mani o staccarsi improvvisamente e arrecare danni
al lavoratore, o a chi si trovi nelle vicinanze.

Le teste degli scalpelli e dei martelli non devono presentare shavature perché, staccandosi, possono causare gravi ferite

specialmente agli occhi; quindi, devono essere periodicamente limate o molate.

Possibili rischi considerati

Ferite, impatti, contusioni.

ATTREZZI ELETTRICI PORTATILI

Coloro che per la loro attivita utilizzano gli attrezzi elettrici portatili devono prendere attenta visione delle avvertenze contenute nei
libretti d’'uso e manutenzione in dotazione ad ogni macchina.

Prima dell'uso occorre sempre controllare le condizioni della macchina, del cavo elettrico d’alimentazione, della parte di cavo che si
inserisce nella macchina e della spina.

Qualora la spina non fosse adatta alla presa, avvisare il responsabile di cantiere, non usare adattatori o infilare cavi nudi nella presa.
Prima di sostituire gli organi lavoratori (punte, lame, dischi, ecc.) togliere la spina dalla presa.

Non abbandonare a terra I'attrezzo prima che si sia completamente fermato.

Al termine dei lavori togliere la spina dalla presa e riporre I'attrezzo nel luogo previsto.

Durante il lavoro mantenere il cavo elettrico di alimentazione dietro la macchina.

Il cavo elettrico di alimentazione non deve mai subire strappi, non deve essere tirato per disinserire la spina, non deve essere usato
per sollevare e trasportare I'attrezzo.

Il contatto con oli e solventi pud danneggiare il cavo elettrico di alimentazione.

Nel corso delle attivita, anche se di breve durata, si devono indossare i dispositivi di protezione individuale (occhiali o schermi,
guanti, cuffie o tappi auricolari e abiti aderenti, togliere anelli, orologi da polso e catene).

Prima di avviare 'apparecchio accertarsi che le chiavi atte a fissare gli organi lavoratori (mandrino o simili) siano state tolte e
controllare che il materiale su cui si deve intervenire non si sposti.

| dischi fatti per tagliare non devono essere usati di piatto per smerigliare perché si assottigliano e possono rompersi proiettando
delle schegge. Durante la smerigliatura ed il taglio si producono scintille, accertarsi che nella zona non vi siano materiali
infiammabili. Lavorare sempre in posizione stabile e sgombra da materiali inutili. Non esporre I'attrezzo a pioggia 0 a spruzzi
d’'acqua. In caso di funzionamento irregolare sospendere il lavoro ed avvisare il responsabile di cantiere, non tentare alcuna

riparazione improvvisata.

Possibili rischi considerati
Ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con gli organi lavoratori degli attrezzi, elettrocuzione, inalazione di polveri, elevato di

rumore, proiezione di schegge.

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti o repentini saranno eliminate o ridotte anche mediante 'impiego di idonee attrezzature.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale saranno tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando
non sono utilizzati, saranno tenuti in condizioni d’equilibrio stabile senza ingombrare i posti di passaggio e di lavoro. | depositi di

materiali in cataste, pile e mucchi saranno collocati in modo da evitare crolli o cedimenti e cosi da permettere una sicura e agevole
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movimentazione dei materiali stessi.

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sara impedito mediante accorgimenti collettivi o
indossando i dispositivi di protezione individuale.

Tutti gli organi lavoratori delle macchine saranno protetti contro i contatti accidentali.

Ove non sia possibile eliminare il pericolo 0 non siano sufficienti le protezioni collettive mediante la delimitazione delle aree a rischio,
gli addetti faranno uso di idonei dispositivi di protezione individuale adatti alla specifica mansione: calzature di sicurezza, guanti,

grembiuli, schermi, occhiali, ecc.

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed i luoghi destinati a deposito, saranno scelti in modo da evitare, per quanto possibile,
le zone di transito delle persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere saranno sempre mantenuti sgombri da attrezzature e materiali di scarto. Per ogni postazione di
lavoro sara individuata la via di fuga piu vicina. Le diverse zone di lavoro saranno raggiungibili in modo sicuro. Le vie d’accesso al

cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni, se necessario, saranno illuminate artificialmente.

CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE

Nei lavori effettuati in presenza di prodotti infiammabili, esplodibili o combustibili, si adotteranno misure atte ad impedire l'insorgere
di situazioni di rischio.

In particolare:

le attrezzature e gli impianti saranno di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare; le macchine, i motori e le fonti di calore,
eventualmente preesistenti negli ambienti, saranno rese inattive;

gli impianti elettrici preesistenti verranno messi fuori tensione;

non verranno contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni o incendi, né introdotte fiamme libere o
corpi caldi nell’'ambiente;

gli addetti indosseranno calzature ed indumenti che non consentano I'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille
e devono astenersi dal fumare;

nelle immediate vicinanze verranno predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile;

allingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori, saranno esposte le scritte e la segnaletica che avvisi del
pericolo;

nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, saranno adottate misure contro i rischi di traboccamento delle masse calde
dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;

durante le operazioni di taglio e saldatura sara impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente ad evitare ustioni e focolai

di incendio e gli addetti useranno idonei dispositivi di protezione individuale.
ELETTRICI

Prima di iniziare le attivita verra effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di individuare I'eventuale esistenza di linee elettriche

aeree o interrate e stabilire le precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
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| percorsi e la profondita delle linee elettriche interrate saranno segnalati in superficie quando interessano direttamente le zone di
lavoro e verranno impartire dettagliate istruzioni ai preposti ed ai lavoratori che operano in tali zone.

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche sara effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la
conformita alle norme di legge e di buona tecnica. L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto elettrico saranno

eseguite da personale specializzato e qualificato che, a lavori eseguiti, rilascera il certificato di conformita.

RUMORE

Nell'acquisto di nuove macchine sara prestata particolare attenzione al loro livello d’emissione sonora. Le macchine saranno
correttamente mantenute e utilizzate in conformita alle indicazioni fornite dal fabbricante al fine di limitarne la rumorosita. Durante il
funzionamento, gli schermi e gli sportelli saranno chiusi per evitare i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una
macchina non pud essere eliminato o ridotto, si adotteranno protezioni collettive, quali la delimitazione dell’area interessata o la posa
in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non & diversamente abbattibile, si useranno i
dispositivi di protezione individuale conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore prevedendo, possibilmente, la
rotazione di pit addetti.

Per i rischi dovuti al rumore ci si atterra alle prescrizioni dettate dal Testo Unico ed alla valutazione a carico dellimpresa affidataria.

RISCHIO VIBRAZIONI
Non essendo possibile conoscere a priori i mezzi e gli utensili che saranno utilizzati, verra redatta una valutazione specifica per ogni

cantiere o lavorazione.

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Il cesoiamento ¢ lo stritolamento tra gli organi lavoratori e mobili delle macchine e le parti fisse delle stesse o di strutture limitrofe
sara impedito con sicure protezioni 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora cio non fosse possibile, sara installata una
segnaletica appropriata e saranno osservate opportune distanze di rispetto e disposti, se necessario, comandi di arresto di

emergenza.

INVESTIMENTO

Per 'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di trasporto, saranno predisposti percorsi sicuri e sara impedito I'accesso
di estranei.

Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi sara regolata con norme simili a quelle della
circolazione stradale e la velocita sara limitata in base alle caratteristiche ed alle condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per 'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro saranno approntati percorsi sicuri e, quando necessario e possibile, separati
da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni, saranno illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute sgombre da ostacoli di qualsiasi natura.

PREVENZIONE DI CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO
Le cadute dall'alto saranno impedite mediante parapetti, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle. Qualora sia
impossibile I'applicazione di tali protezioni, saranno adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno

possibile le cadute. Secondo i casi saranno utilizzate: superfici d'arresto costituite da tavole di legno o materiali semirigidi; reti o
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superfici d'arresto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o d’arresto. Lo spazio corrispondente lo spazio di

caduta sara mantenuto libero da ostacoli.

Possibili rischi considerati

Ferite, impatti, contusioni, fratture.

PREVENZIONE DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

La possibilita di caduta dei materiali sollevati e spostati sara impedita mediante la corretta sistemazione dei materiali stessi ed
accorgimenti relativi alla loro natura, forma e peso.

Gli effetti conseguenti la caduta dei materiali saranno, nei limiti di ragionevole possibilita, eliminati, o almeno ridotti, mediante
mantovane, impalcature, tettoie, reti, che abbiano robustezza, forma e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in
eventuale caduta.

| posti fissi di lavoro saranno protetti da un robusto impalcato.

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, sara impedito I'accesso involontario alle zone di
prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.

Tutti gli addetti indosseranno comunque il casco.

Possibili rischi considerati

Ferite, impatti, contusioni, fratture.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in
relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle Imprese partecipanti € di fornire DPI adeguati, di curare
l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione di cantiere.

Per quanto riguarda le lavorazioni che contemplano uso di apparecchiature rumorose si precisa quanto segue: 'esposizione
giornaliera personale deve essere mantenuta ad un livello inferiore ai valori inferiori d’azione (LEX,8h = 80 dBA e Ppeak = 135 dBC).
E comunque consigliabile adottare tali protezioni anche per valori piti bassi. Nel caso 'esposizione superi i valori superiori d’azione
(LEX,8h = 85 dBA e Ppeak = 137 dBC) devono essere utilizzati dispositivi di protezione personale idonei. In ogni caso anche
mediante I'utilizzo di DPI non devono essere superati i valori limite di esposizione (LEX,8h = 87 dBA e Ppeak = 140 dBC) adottando

le misure necessarie a ridurre I'esposizione.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi pesanti sara ridotta al minimo al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del
personale addetto.

In ogni caso si adotteranno accorgimenti quali la movimentazione con mezzi meccanici o la ripartizione dei carichi. Il carico da
movimentare sara reso facilmente afferrabile senza presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al lavoratore.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale sara preceduta ed accompagnata da
un’adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli
addetti.
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POLVERI, FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta, in polvere o fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di
polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e la diffusione di tali emissioni sara ridotta al minimo utilizzando tecniche ed
attrezzature specifiche.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi saranno sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti
dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o di fibre presenti superasse i limiti tollerati ed in ogni caso nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, saranno forniti ed utilizzati indumenti di lavoro protettivi e specifici dispositivi di

protezione individuale ed il personale sara sottoposto a sorveglianza sanitaria.

GETTI, SCHIZzI
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, utilizzando materiali, sostanze e prodotti che producano getti e
schizzi dannosi, saranno adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona

d'intervento. Gli addetti indosseranno adeguati indumenti di lavoro ed utilizzeranno gli appositi dispositivi di protezione individuale.

GAS, VAPORI

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, utilizzando materiali, sostanze e prodotti che possano dar luogo, da
soli 0 in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, e simili,

saranno adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato
dalle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione potra essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o di aspirazione
localizzata, eventualmente seguita da abbattimento delle parti residue.

In ambienti confinati sara effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo allinsufflamento di aria pura secondo le necessita
riscontrate o utilizzando i dispositivi di protezione individuale adeguati allagente. Per i casi d'emergenza verra organizzata la rapida
evacuazione del personale.

Qualora fosse accertata o da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici 0 asfissianti o la irrespirabilita dell’aria
ambientale e non fosse possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori saranno provvisti di
idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Inoltre sara sempre garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in

grado di intervenire prontamente nei casi d'emergenza.

CATRAME, FUMO

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili, saranno adottate misure contro i rischi di traboccamento delle masse calde
dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, di incendio, di ustione e di diffusione di vapori pericolosi 0 nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco saranno costruiti o protetti in modo da evitare la
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi.

L'aria che esce dall'apparecchiatura sara convogliata cosi da evitare che investa i posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale faranno uso di occhiali o schemi facciali, maschere respiratorie, guanti, scarpe e indumenti di

protezione. Tutti gli addetti saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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ALLERGENI

Tra le sostanze utilizzate, alcune potrebbero produrre, alle persone predisposte, riniti, congiuntiviti e dermatiti allergiche da contatto.
| fattori che possono favorire il fenomeno sono, in particolare, le brusche variazioni di temperatura, I'azione disidratante e lipolitica
dei solventi, il contatto con i leganti, la presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria sara attivata in presenza di
sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi sara
evitato il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi e chimici in genere, utilizzando indumenti da

lavoro e dispositivi di protezione individuale appropriati.

OLI MINERALI E DERIVATI

Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati per la stesura del disarmante sulle casseforme, per le attivita di
manutenzione di attrezzature, d'impianti e simili, saranno attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con
il corpo dell'operatore. Sara altresi impedita la formazione di sostanze volatili durante le fasi di lavorazione. Gli addetti indosseranno

indumenti protettivi, utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale e saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria.

PRODOTTI CHIMICI E AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto I'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali da attivare situazioni di
rischio per la salute di particolare gravita.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori.

Nel caso le Imprese esecutrici intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti durante la stesura del piano), oltre ad approntare
tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in modo tale di poter valutare le procedure da attuare all'interno del cantiere in

relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI TECNICI E DEI PREPOSTI

Con i responsabili di cantiere, il capocantiere, e capisquadra saranno organizzati frequenti incontri formativi ed informativi per
I'aggiornamento e la valutazione di specifici problemi inerenti 'avanzare delle lavorazioni.

A tali incontri sara presente il coordinatore in fase di esecuzione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, se

necessario, il medico competente.

FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE MAESTRANZE

La formazione dei lavoratori sara accurata e costante specialmente con il variare delle mansioni loro affidate e si avra cura di
accertarne 'apprendimento.

Ai lavoratori saranno fornite adeguate informazioni riguardanti 'uso delle normali attrezzature di lavoro, mentre per gli addetti all'uso
di attrezzature complesse, saranno attuati interventi formativi e addestrativi specifici.

L'informazione e la formazione saranno estese all'uso dei dispositivi di protezione individuale e alla movimentazione manuale dei
carichi.

| lavoratori nuovi assunti saranno oggetto di una serie di interventi formativi e informativi prima di immetterli alla mansione, salvo che

I'accertata capacita specifica gia esistente consenta la riduzione del periodo di istruzione.
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Particolare cura verra impiegata nella verifica e controllo che le procedure di sicurezza previste dalle normative vigenti siano
rispettate da tutte le aziende presenti nel cantiere e per tale motivo verranno indette riunioni periodiche con i responsabili della

sicurezza delle aziende stesse nel corso delle quali verranno eseguiti detti controlli.

INTERFERENZE LAVORATIVE

In determinate fasi di lavoro & possibile che si determinino situazioni d'interferenza tra le diverse attivita, in merito sara adottato
quanto segue:

La programmazione differenziera nel tempo i vari interventi nelle aree comuni.

Qualora ci6 non sia possibile, gli interventi condotti dalle diverse imprese saranno programmati di comune accordo con il
coordinatore in fase di esecuzione, onde evitare interferenze particolarmente pericolose e programmando lo spostamento in altre
zone le lavorazioni meno urgenti.

Se cio si rivelasse non attuabile, saranno predisposte protezioni, ripari, segregazioni o quantaltro utile per la sicurezza.

SUBAPPALTI
Prima delle stipulazioni di contratto si provvedera a fornire alle imprese subappaltatrici, ai lavoratori autonomi e alle ditte fornitrici

informazioni circa i rischi esistenti nel’ambiente di lavoro ove presteranno la loro opera.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
In cantiere sara esposta la segnaletica riguardante i rischi specifici, le norme di comportamento, i divieti, le prescrizioni relative

all'uso dei mezzi personali di protezione, sull'uso delle macchine e quantaltro prescritto dalla vigente normativa.

LINEE GUIDA DI COORDINAMENTO

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano
contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ci¢ possa essere fonte di pericolose interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si
rende indispensabile coordinare le diverse attivita e impedimne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone
verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia
professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti.

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorita esecutive, alla disponibilita di uomini e mezzi costituisce
metodo operativo piu sicuro.

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia solo parzialmente, le attivita devono essere condotte con
misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante I'allestimento di schermature,
segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attivita e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per I'esecuzione deve indicare le misure di
sicurezza piu idonee.

Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano operativo di

sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo.
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RUMOROSITA’ AMBIENTALE

In cantiere molte lavorazioni producono una rumorosita elevata che viene valutata affinché I'assorbimento quotidiano o settimanale
sia contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente, fornendo, se necessario, i mezzi protettivi per I'udito.

Il problema si pone anche per coloro che, pur non producendo rumori elevati, si trovano in prossimita di macchine o lavorazioni

rumorose. Anche costoro sono tenuti ad indossare opportuni otoprotettori.

Possibili rischi

Ipoacusia.

INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE
Nelle zone di montaggio dei baraccamenti, degli impianti di betonaggio o di qualsiasi altra struttura importante, & preclusa la

possibilita di transito e lavoro a tutti coloro che non siano addetti a tali attivita.

Possibili rischi

Ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine, elettrocuzione, inalazione di polveri.

PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o altri mezzi similari, la zona

& preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.

Possibili rischi

Ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine, investimento, elettrocuzione, inalazione di polveri.

INTONACI INTERNI
Durante i lavori d’intonacatura interna non devono contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni alla loro base ad evitare

pericoli di contatto con mezzi, attrezzature e materiali.

Possibili rischi

Contusioni, scivolamenti, cadute, schizzi di malta.

DITTE FORNITRICI DI MATERIALI IN CANTIERE

| rischi che i mezzi di trasporto potrebbero causare entrando in cantiere sono:

* Ribaltamento del mezzo.

* Investimento di persone.

+ Urti contro baracche, ponteggi, depositi, materiali vari, gru...

+ Scarico incontrollato degli inerti.

+ Contatti con linee elettriche aeree.

Ad evitare tali possibili rischi, i mezzi di trasporto entreranno in cantiere a velocita ridotta, seguiranno i percorsi predisposti,
rispetteranno la segnaletica esposta, non ripartiranno con il cassone alzato, non transiteranno con il cassone rialzato sotto le

condutture elettriche, durante le operazioni di carico e scarico il conducente scendera a terra anche per controllare il regolare
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scarico degli inerti, si eviteranno, per quanto possibile, manovre di inversione o di retromarcia, si segnaleranno gli spostamenti con

I'avvisatore acustico, lo scarico e 'accatastamento dei materiali avverranno sotto controllo e vigilanza del responsabile di cantiere.

PRESCRIZIONI PER LE SINGOLE LAVORAZIONI

Allestimento del cantiere

Indagini preliminari

RISCHI PER LA SICUREZZA: Cadute di persone dall'alto, caduta di cose dall'alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, inalazione
di polveri, inalazione o contatto con sostanze nocive.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

L'area, sulla quale si svolgeranno i lavori, sara attentamente esaminata per stabilire se esistono linee elettriche aeree, cavi
sotterranei, fognature, acquedotti, sorgenti, acque superficiali, gallerie, servitu a favore d'altri fondi confinanti, pericoli di frane,

smottamenti, valanghe e comportamento dei venti dominanti nella zona.

Sollevamenti

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Investimenti e/o schiacciamenti da caduta carichi, rottura imbracature.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Operatori fuori dal raggio dei mezzi. Non sostare sotto i carichi sospesi. Verifica delle attrezzature di sollevamento. Impiego di gru
idonee per portata e tipologia, regolarmente verificate e controllate.

DPI: Guanti, calzature di sicurezza, elmetto.

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Danni da investimento anche a terzi.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Predisporre persone addette alla segnalazione quando la visibilita per I'uscita dei mezzi ¢ limitata.

Evitare I'imbrattamento delle strade. Assicurare la pulizia delle strade da terra e ghiaia per evitare slittamenti e scivolamenti di veicoli
e pedoni. Predisporre cartelli indicanti il pericolo per la circolazione dei mezzi di cantiere. (Codice Stradale). Attenersi alle norme del

regolamento edile comunale.

Accessi al cantiere

RISCHI PER LA SICUREZZA: Investimento.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Le vie d’accesso al cantiere saranno oggetto di un’indagine preliminare per permettere la giusta scelta dei mezzi da usare per il
trasporto dei materiali.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle interne saranno segnalate ed eventualmente illuminate nelle ore notturne.

Percorsi interni, rampe e viottoli

RISCHI PER LA SICUREZZA: Cadute di persone dall’alto, caduta di cose dall'alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti

con macchine, assorbimento elevato di rumore, investimento
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PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Il traffico pesante sara incanalato lontano dai margini di scavo, dalle macchine e dalla base dei ponteggi imponendo, se necessario,
limiti di velocita e passaggi separati per le persone mediante sbarramenti e segnaletica conforme a quella prevista per la
circolazione stradale.

Le rampe d'accesso al fondo degli scavi saranno realizzate con una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto impiegati € con una pendenza adeguata alle caratteristiche degli stessi.

La larghezza delle rampe consentira un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro dei veicoli, se nei tratti lunghi il franco
sara limitato su di un solo lato, lungo I'altro lato saranno realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.

| viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno saranno muniti di parapetto sui lati verso il vuoto;

le alzate dei gradini, ove occorra, saranno trattenute con tavole e paletti robusti.

Gli accessi ed i percorsi saranno particolarmente curati nel corso delle demolizioni.

I transito sotto ponti sospesi, a shalzo, scale aeree e simili sara impedito con barriere o protetto con I'adozione di misure o cautele

adeguate.

Parcheqqi
RISCHI PER LA SICUREZZA: Investimento.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.;
Ove tecnicamente possibile, saranno allestiti parcheggi per gli automezzi e per i mezzi personali di trasporto degli addetti e dei

visitatori autorizzati.

Segnaletica orizzontale e verticale temporanee
RISCHI PER LA SICUREZZA:

Utilizzo di attrezzi manuali. Utilizzo di scala manuale. Utilizzo di macchine e attrezzature. Investimenti. Esposizione a vapori.

Scivolamento, inciampo. Contusioni, escoriazioni.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Segnaletica orizzontale gialla avente lo scopo di guidare i conducenti garantendo la sicurezza del traffico in approccio e in prossimita
della deviazione. Tali segnali sono costituiti da strisce continue e discontinue, frecce direzionali e iscrizioni indicanti i margini, la
separazione dei sensi di marcia, le corsie e le deviazioni. Segnaletica verticale consistente in cartelli di preavviso di deviazione,
segnali di direzione, strettoia, lavori, mezzi di lavoro in azione, strada deformata, limite massimo di velocita e nella formazione di
barriere direzionali con delineatori modulari di curva provvisoria, delineatori flessibili, coni. Installazione di luci gialle lampeggianti per
la segnalazione notturna della deviazione. Delineare le aree di lavoro con barriere e coni.

DPI: guanti, calzature di sicurezza, elmetto, mascherina antivapori, occhiali, visiera, indumenti

fluoro-rifrangenti, indumenti monouso.

Segnaletica orizzontale e verticale permanenti
RISCHI PER LA SICUREZZA:

Utilizzo di attrezzi manuali. Utilizzo di scala manuale. Utilizzo di macchine e attrezzature.

Investimenti. Esposizione a vapori. Scivolamento, inciampo. Contusioni, tagli, escoriazioni.
PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:
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Assicurarsi della solidita d’appoggio della scala che deve essere del tipo a norma. Fare uso di mascherine dotate di filtri specifici
antivapori di solventi. Trasportare a discarica autorizzata i residui e i contenitori dei prodotti utilizzati nella formazione della
segnaletica orizzontale.

DPI: guanti, calzature di sicurezza, elmetto, mascherina antivapori, occhiali, visiera, indumenti

fluoro-rifrangenti, indumenti monouso.

Cartello di cantiere

RISCHI PER LA SICUREZZA: Instabilita del sostegno o non adeguata resistenza al vento.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Il “cartello di cantiere” sara collocato in posizione ben visibile e conterra tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere stesso.

Cartello e sistema di sostegno saranno realizzati con materiali d'adeguata resistenza e aspetto decoroso.

Deposito Materiali
RISCHI PER LA SICUREZZA: Cadute o crollo di materiali, ferite, impatti, contusioni.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.l.:
Il deposito di materiali in cataste, sara collocato in modo tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi

e possibilmente in zone appartate e delimitate del cantiere.

Servizi igienici assistenziali
RISCHI PER LA SICUREZZA: Servizi inadeguati o non puliti.
PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

| servizi di cantiere saranno conformi alle norme vigenti.

Emissioni inquinanti
RISCHI PER LA SICUREZZA: Inalazione di polveri, di fumi, contatto con sostanze nocive.
PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.;

Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno sara valutata al fine di limitarne gli effetti negativi.

Demolizioni e rimozioni

RISCHI PER LA SICUREZZA: Cadute di persone dall'alto, caduta di cose dall'alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti
con macchine, elettrocuzione, inalazione di polveri, assorbimento elevato di rumore, danni per la movimentazione manuale dei
carichi.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.L.:

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione si procedera alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilita delle varie strutture
da demolire.

In relazione al risultato di tale verifica saranno attuate le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie.

I lavori di demolizione procederanno con cautela e con ordine dall'alto verso il basso.

La demolizione dei muri sara fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

Sara tassativamente vietato agli operai lavorare sui muri in demolizione.

PAG.32



Comune di Seriate RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHEPER LA
CREAZIONE DI N.6 ALLOGGI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN COMUNE DI SERIATE

Il materiale demolito sara trasportato, oppure convogliato in appositi canali il cui estremo inferiore sara ad altezza non maggiore di
due metri dal piano di raccolta.

| canali suddetti saranno costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo e gli eventuali raccordi saranno
adeguatamente rinforzati.

L'imboccatura superiore del canale sara sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente le persone.

Gli elementi pesanti o ingombranti saranno calati a terra con mezzi idonei, quelli minuti saranno calati entro appositi cassoni.
Durante i lavori di demolizione si provvedera a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di
risulta.

Nella zona sottostante la demolizione sara vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con sbarramenti.

L'accesso allo shocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato sara consentito soltanto dopo

che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Predisposizione del programma delle demolizioni (sopraluogo con verifica delle strutture)
RISCHI PER LA SICUREZZA: Danni da cadute, investimenti di materiale e da cedimenti strutturali.
PRECAUZIONI OPERATIVE -D.P.I.;

Attenta valutazione della solidita delle strutture inerenti alle vie di passaggio e gli accessi con eventuale predisposizione di

consolidamenti. Verifica schemi esistenti dei servizi (Gas, Enel, fognature, acquedotti).

DPI:Guanti, elmetti e calzature di sicurezza.

Interventi di disattivazione servizi

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Danni da schiacciamenti, elettrocuzione ed esplosione.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.L.:

Disattivazione dei servizi procedendo dalle intercettazioni pit @ monte con I'esecuzione di eventuali controlli strumentali e 'eventuale

ausilio di personale specializzato.

Predisposizione area operativa
RISCHI PER LA SICUREZZA:
Schiacciamenti da caduta materiale.
PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.L.:

Collocazione barriere e segregazione della zona interessata dalle possibili cadute dei materiali.

Demolizioni a macchina

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Danni da investimento di persone con la macchina operatrice e da caduta di materiali.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Sorveglianza dell'area operativa da parte dell'impresa per evitare 'accesso alle zone di pericolo. Macchina dotata di cabina FOPS.
Aspersione con acqua delle strutture in demolizione per limitare la propagazione di polvere.

DPI:Maschera antipolvere, otoprotettori.
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Trasporto e rimozione materiali

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Danni da investimento da caduta di materiali e da investimento di mezzi in movimento.
PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Sosta degli autisti in posizione di sicurezza o sull'autocarro se dotato di protezione alla cabina.
Smaltimento rifiuti.

DPI: Maschera antipolvere, otoprotettori.

Demolizioni a mano

RISCHI PER LA SICUREZZA:

Danni da proiezione detriti, schegge, caduta materiali, urti con utensili, crolli e da caduta nel vuoto.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Eventuale predisposizione di puntellatura. Predisposizione di ponteggi regolamentari per lavori in quota. Verifica della presenza di
fibre minerali.

DPI: Otoprotettori, occhiali, maschera antipolvere, elmetto, calzature di sicurezza, cintura di sicurezza.

Impasti cementizi

Betoniera a bicchiere

Sara attuato quanto segue.

Il posto di manovra deve consentire una perfetta visibilita.

| pulsanti e le leve devono avere frecce indicative dei versi di manovra.

Gli organi di comando devono avere un sistema di blocco meccanico o elettromeccanico.

Il comando a pedale deve essere protetto superiormente e lateralmente contro il pericolo di azionamento accidentale.

| pulsanti devono essere incassati (tranne quello di arresto).

Il volante di ribaltamento deve essere accecato.

Ogni macchina deve avere un libretto di istruzioni.

Le pulegge e le cinghie devono avere una protezione (uno sportello senza chiave non costituisce protezione).

| denti della corona ed il gruppo del pignone devono essere protetti da carter.

Le macchine devono avere spine fisse a parete o collegamenti diretti alle morsetterie, le prolunghe non sono ammesse.
| cavi elettrici devono essere sostenuti adeguatamente o protetti da usura per calpestio.

Il motore deve essere facilmente controllabile per la manutenzione.

| collegamenti a terra devono essere correttamente realizzati.

Il motore deve avere I'apposita targhetta con i dati di identificazione.

Quando la macchina si trova collocata in prossimita dei ponteggi o nel raggio d'azione della gru, occorre allestire un solido impalcato

sovrastante alto non oltre tre metri da terra o dalla piattaforma di lavoro.
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Sollevamento del calcestruzzo

RISCHI PER LA SICUREZZA: Caduta di cose dall'alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine, elettrocuzione,
inalazione di polveri.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Sara attuato quanto segue.

Il sollevamento del calcestruzzo mediante benne sara effettuato con molta attenzione.

Le benne non devono essere riempite eccessivamente ad evitare che 'impasto cementizio possa traboccare.

Prima di procedere al sollevamento ci si accertera che le valve della benna siano bloccate nella loro posizione di chiusura e che il
dispositivo di sicurezza sul gancio della fune di sollevamento sia regolarmente sistemato per evitare sganciamenti accidentali.

Nel caso in cui il manovratore dell'apparecchio di sollevamento non abbia completa visibilita, tutte le operazioni di sollevamento,
spostamento e discesa saranno indicate da altra persona che si trovi in posizione adatta e mediante segnali chiari ed eventualmente
concordati.

Nei limiti del possibile si evitera di passare con la benna sopra luoghi di lavoro e di transito e, in nessun caso, sopra aree esterne al

cantiere. Le manovre saranno segnalate con I'avvisatore acustico.

Sollevamento dei materiali

RISCHI PER LA SICUREZZA: Caduta di cose dall'alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine, elettrocuzione,
inalazione di polveri.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Sara attuato quanto segue.

| materiali saranno imbracati in modo sicuro affinché non cadano. Particolare cura sara posta nella legatura di fasci di legname

mentre il materiale minuto sara contenuto, per il sollevamento, in apposite ceste.

Murature, intonaci, impianti, finiture

RISCHI PER LA SICUREZZA: Caduta di persone o materiali dall’alto, ferite, impatti, contusioni, scivolamenti, contatti con macchine,
proiezione di schegge o schizzi di malta.

PRECAUZIONI OPERATIVE - D.P.I.:

Dispositivi di protezione individuale per gli addetti

* Casco;

« scarpe antinfortunistiche;

* guanti;

+ occhiali protettivi.

Verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti prima di ogni inizio di attivita. Non rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche
se, in quel punto, i lavori sono stati completati. Non utilizzare le tavole o le sottomisure dei ponteggi esterni per altri scopi. Quando
per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni, € indispensabile
ripristinarle, in ogni caso avvisare sempre il capocantiere prima dell'eventuale necessita di rimozione.

| depositi momentanei dei materiali da costruzione sulle impalcature devono essere in quantita limitata senza intralciare i movimenti
necessari per lo svolgimento del lavoro. Non sovraccaricare i piani di carico e scarico dei materiali (castelli o balconcini), il materiale

scaricato deve essere ritirato al pil presto sui solai.
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Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non pil in uso. Eseguire la pulizia dei
posti di lavoro e di passaggio, il materiale risultante deve essere calato a terra convenientemente raccolto o imbracato.

Non gettare materiale dall'alto. Non & consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni. | ponti su cavalletti, utilizzati
allinterno della costruzione, devono sempre essere allestiti con regolarita, anche quando, per I'esecuzione di lavori di finitura, il loro
utilizzo & limitato nel tempo. Per I'accesso agli impalcati, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari scale a
mano vincolate e di altezza tale da superare per almeno un metro il piano di arrivo.

Per I'esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano gia state rimosse, € necessario
operare con molta cautela utilizzando la cintura di sicurezza, la cui fine di trattenuta sia vincolata a supporti che offrano le dovute
garanzie di resistenza e indicati dal capocantiere.

Sia in fase di costruzione che durante la manutenzione, bisogna diffidare dei manti di copertura non poggianti su solai continui,
pertanto, non si deve salire su tali zone di propria iniziativa. Per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto o in
cemento) puo essere sufficiente, per ripartire il carico sull'orditura sottostante, utilizzare andatoie (almeno due tavole) con listelli
inchiodati trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza.

Segnalare subito al responsabile del cantiere eventuali situazioni ritenute irregolari o pericolose.
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

Descrivere i rischi di interferenza individuati in sequito all'analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o
permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali
rischi.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(il tempo in relazione alla complessita del progetto puo essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)
Spesa prevista: 379.613,43 €

Tempo di esecuzione: 180 gg (lavorativi 130 gg)
Orario giornaliero: 8 ore/gg
Ore complessive: 1040

Stima dell'incidenza della mano d’opera in % 37,5
Costo medio di un Uomo - Giorno 250€

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 570

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:  NO [X] Sl ]
(anche da parte della stessa impresa
o lavoratori autonomi)

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento | Sfasamento PRESCRIZIONI OPERATIVE
Spaziale Temporale

11 IMPIANTI = 0 In fase di inizio lavori verranno
approfondite le lavorazioni in
sovrapposizione

2 X O

N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da Soggetto attuatore Note

attuare adottare

1

2

3
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(2.1.3 allegato XV D.Lgs. 81/2008)

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di
dettaglio da esplicitare nel POS dellimpresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all'atto della verifica dell'idoneita del POS.

Sono previste procedure: [X] si [] no
Se si, indicazioni a seguire:

Lavorazione Procedura Soggetto destinatario

ACCESSIBILITA’ BETONIERE

N
1
2 | SOLLEVAMENTO MATERIALI
3
4

L'appaltatore dovra esplicitare come intende svolgere i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
L'appaltatore dovra esplicitare in modo particolareggiato e operativo ciascuna delle fasi previste nel “Programma Cronologico”
di cui al consultando sia i subappaltatori che i lavoratori autonomi.

L’appaltatore, previa consultazione con i suoi subappaltatori, dovra indicare in quale area del piazzale di cui alla planimetria
sceglie la dislocazione degli impianti di cantiere, il deposito di attrezzature e di stoccaggio dei materiali per gli apprestamenti, il

deposito dei rifiuti

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA N° 1
Fase di pianificazione
(2.1.2 lett.f) allegato XV D.Lgs. 81/2008)
[] apprestamento [ attrezzatura Descrizione:
X infrastruttura [ mezzo o servizio di PARCHEGGIO
protezione collettiva VIABILITA’ INTERNA
ZONE CARICO SCARICO

Faseli d’utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):
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Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione
1.- [J Impresa Esecutrice :
2.- [J Impresa Esecutrice :
3.- [] Impresa Esecutrice :
4.- ] Impresa Esecutrice :

5-JLA.:
6.-[JLA.:
7-JLA.:
8-

Cronologia d’attuazione:

Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: il CSE
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.q) allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.

X1 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

X Riunione di coordinamento

[ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
[ Altro (descrivere)

Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.

Scopo della presente sezione ¢ di regolamentare in linea generale gli aspetti della cooperazione e del coordinamento tra i
titolari di lavoro delle imprese, inclusi i lavoratori autonomi, operanti nel cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle
informazioni sui rischi e 'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste nei piani di sicurezza. Il coordinatore per
I'esecuzione (CSE), organizza la cooperazione e il coordinamento ed obbligo dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, che a
loro volta, sono tenuti a partecipare attivamente alle azioni di cooperazione e coordinamento.

Affinché si possa realizzare efficacemente la cooperazione e il coordinamento, & opportuno mettere a sistema riunioni
periodicamente e straordinarie tra i vari soggetti, come di seguito specificato. Il sistema prevede che il CSE indica in cantiere
riunioni di cooperazione e coordinamento, sulla base dell’effettiva necessita durante I'esecuzione dei lavori.

Di ogni riunione sara redatta, a cura del CSE, il relativo verbale. Ogni fornitura in cantiere deve avvenire nel rispetto delle
disposizioni seguenti. Nel caso di "mere forniture di materiali ed attrezzature" - intendendo con cio le forniture di materiali senza
posa in opera, la fornitura di materiali senza installazione e il nolo a freddo di mezzi e attrezzature in genere - il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice dovra garantire il necessario coordinamento tra le normali attivita di cantiere e quelle del fornitore,
curando che l'accesso, il transito e lo stazionamento dei mezzi del fornitore e le relative manovre avvengano in assoluta
sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano. Allo scopo, prima dell'accesso dei fornitori al cantiere,
dovra essere individuato il soggetto al quale affidare l'incarico di indicare all'autista del mezzo del fornitore il percorso da
seguire, la velocita massima da mantenere lungo il percorso e il luogo in cui dovra avvenire lo scarico dei materiali o delle
attrezzature in sicurezza; specificando i rischi interferenti presenti (scavi, zone a fondo cedevole, linee elettriche aeree
interferenti, ecc.) e le modalita per farvi fronte. Lo scarico della fornitura dovra avvenire solo dopo l'autorizzazione da parte del
personale succitato. Nel caso di forniture di materiali ed attrezzature non riconducibili ai casi precedenti, prima dellinvio della
fornitura, il datore di lavoro della ditta fornitrice dovra elaborare il proprio POS, mentre il datore di lavoro dell'impresa esecutrice
a cui la fornitura ¢ destinata deve verificare la congruenza del predetto POS con il proprio POS e trasmetterlo al CSE, per le
verifiche di idoneita e di coerenza con il PSC.

Successivamente, la fornitura dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti piani di sicurezza e spetta al
datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovra garantire i necessario coordinamento delle operazioni, secondo quanto stabilito in
precedenza per le mere forniture. Nel caso di "nolo a freddo" di mezzi e macchine operatrici, il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice che prende a nolo deve acquisire la documentazione di sicurezza stabilita dalla legge e fornire al locatore il/i
nominativo/i del personale/i destinatoli all'utilizzo del mezzo/macchina operatrice, che dovra risultare adeguatamente formato ed

addestrato allo scopo.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

(2.2.2 lett.f) allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare I'avvenuta consultazione del RLS
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso.

X Evidenza della consultazione :

[ Riunione di coordinamento tra RLS :

[ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :
[ Altro (descrivere)

La consultazione e partecipazione dei lavoratori, per il tramite dei RLS, & necessaria per evitare i rischi dovuti a carenze di
informazione e conseguentemente di collaborazione tra i soggetti di area operativa.

L'RLS deve essere consultato preventivamente in merito al PSC (prima della sua accettazione) e al POS (prima della consegna
al CSE o allimpresa affidataria), nonché sulle loro eventuali modifiche significative, affinché possa formulare proposte al
riguardo.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici forniscono al RLS informazioni e chiarimenti sui succitati piani, che devono essergli
messi a disposizione almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il coordinamento tra gli RLS, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, deve essere curato dal CSE.

A tal fine, pud essere necessario costituire una unita di coordinamento di cantiere che riunisca periodicamente i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.

Il coordinamento degli RLS delle imprese & demandato, secondo il C.C.N.L., al RLS dell'impresa affidataria o appaltatrice
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(2.1.2 lett. h) allegato XV D.Lgs. 81/2008)

Pronto soccorso:

[ a cura del committente:

X gestione separata tra le imprese:
[] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attivita di cantiere:
Emergenze ed evacuazione :

Numeri di telefono delle emergenze:
NUMERO UNICO EMERGENZE 112
Polizia di stato 113

Polizia locale 035304213
Ospedale Bolognini 0353063111

L'appaltatore precisera nel suo POS come intende svolgere a propria cura questi servizi oltre che per sé anche per i suoi

subappaltatori e lavoratori autonomi.

Gestione dell’emergenza

In un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in maniera leggibile i principali numeri per le emergenze e le modalita con le
quali si deve richiedere I'intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria.

La gestione dell’emergenza rimane in capo all'appaltatore che dovra coordinarsi con le ditte subappaltatrici e fornitrici in modo
da rispettare quanto riportato di seguito. | lavoratori incaricati per 'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi di
protezione individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al

tipo di emergenza.

Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere

Vicino ad ogni attivita che presenti rischio d’incendio o che richieda I'utilizzo di fiamme libere dovra essere presente almeno un
estintore idoneo.

Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si fara carico ciascuna impresa esecutrice per
le parti di sua competenza. L'Impresa Appaltatrice assicurera il pieno rispetto delle prescrizioni in materia d’antincendio per
lintero cantiere.

Gestione del pronto soccorso

Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale pacchetto deve essere sempre a disposizione

dei lavoratori; per questo dovra essere posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti.
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Informazione circa gli incidenti e gli infortuni

Fermo restando 'obbligo dell'Impresa Appaltatrice e di tutte le imprese subappaltatrici affinché in occasione d’ogni infortunio sul
lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dovra dare tempestiva comunicazione al coordinatore per I'esecuzione di ogni
infortunio con prognosi superiore ad un giorno. Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase d'esecuzione,
limpresa appaltatrice inviera una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL). Rimane comunque a carico dellimpresa

I'espletamento delle formalita amministrative presso le autorita competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa dovra dare,

appena possibile, tempestiva comunicazione al Coordinatore in fase d’esecuzione.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(4.1 allegato XV D.Lgs. 81/2008)
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.Igs. n.
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

VEDI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COD.4

L'importo complessivo dei costi della sicurezza ammonta a € 16.600,00
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

1. IIC.S.P. trasmette al Committente COMUNE DI SERIATE il presente PSC per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.

Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento & composta da n. pagine.

3. Limpresa affidataria dei lavori Ditta in relazione ai contenuti per la sicurezza
indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[ non ritiene di presentare proposte integrative;
[ presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma
4. Limpresa affidataria dei lavori Ditta trasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta
b. Ditta
c. Sig.
d. Sig.
Data Firma

5. Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta

6. Il rappresentante per la sicurezza:

[ non formula proposte a riguardo;
[ formula proposte a riguardo

Data Firma del RLS
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ORGANI'IN MOTO

®

Posizionamento nel cantiere

Nei pressi della betoniera a bicchiere e della

mescolatrice per calcestruzzo
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO
DiAZIONE DELL’ESCAVATORE

@

Posizionamento nel cantiere

Sulle macchine per movimento terra;

scavo e/o movimenti terra con mezzi meccanici.

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

£\

Posizionamento nel cantiere

quadri di cantiere

VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE

In corrispondenza del contatore generale e dei

Divieti

VIETATO LIACCESSO Al PEDONI

Posizionamento nel cantiere

All'ingresso del cantiere

DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al
LAVORI

Posizionamento nel cantiere

All'ingresso del cantiere in prossimita dell’ accesso

In prossimita della zona ove sono in corso lavori di

Pericolo
PERICOLO DI CADUTA IN APERTURA DEL
SUOLO

B>

Posizionamento nel cantiere
Nei pressi dello scavo di sbhancamento;
e in ogni luogo che, provvisoriamente, presenta un

potenziale pericolo di caduta

Obbligo
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI PROTEZIONE DEL CAPO

Posizionamento nel cantiere Posizionamento nel cantiere
Nei pressi dei luoghi in cui si effettuano operazioni di Allingresso pedonale del cantiere;
saldatura, nei pressi della molatrice, smerigliatrice, Nei pressi della mescolatrice per calcestruzzo;
segatrice e motosega Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta

di materiale dall’alto o di urto con elementi pericolosi.
PROTEZIONE DELLE MANI PROTEZIONE DELL’UDITO

Posizionamento nel cantiere Posizionamento in cantiere
Nei pressi di quelle lavorazioni o macchine dove esiste In prossimita delle operazioni dove la rumorosita
il pericolo di lesione delle mani. raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio
Nei pressi della betoniera a bicchiere; di danno all’ udito
PROTEZIONE DEI PIEDI CINTURA DI SICUREZZA

Posizionamento nel cantiere Posizionamento in cantiere
Allingresso pedonale del cantiere Mentre si eseguono le lavorazioni sulle scarpate
USCITA DI EMERGENZA PRONTO SOCCORSO

-
+

Posizionamento nel cantiere Posizionamento nel cantiere

All’interno del cancello pedonale di accesso Nella baracca spogliatoio
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ESTINTORE

Posizionamento nel cantiere
Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore;
Sulla porta della baracca spogliatoio all’interno
della quale si trova un estintore;

Varie

VIETATO
ASCAVI ® L'ACCESSO
E SEVERAMENTE PROIBITO

& AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

Al NON ADDETTI
Al LAVORI

o AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
» SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
¢ DEPOSITARE MATERIAL! SUI CIGLI
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1 Progettista architettonico

ADOBATI ARCH. FRANCESCO
via vittoria, 4c - 24027 - Nembro (BG)
architettoadobati@gmail.com
francesco.adobati@archiworldpec.it
tel/fax 035 520322

R

Progettista strutturale

STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI

via Sant'Jesus, 6 - 24027 - Nembro (BG)
ingegneria@sebastianomoioli.it
www.sebastianomoioli.it

tel 035 522949

Progettista impianti

STUDIO NANI

via Marconi, 29 s - 24021 - Albino (BG)
info@nanistudio.it

www.nanistudio.it

tel 035767033
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