


N.O. DESCRIZIONE FASI DI LAVORO
IMPORTO FASI 
LAVORO

PARTE D'OPERA Euro
Giorni - Inizio Lavori 1      2      3      4      5      8      9      10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   26   29   30   31   32   33   36   37   38   39   40   43   44   45   46   47   50   51   52   53   54   57   58   59   60   61   64   65   66   67   68   71   72   73   74   75   78   79   80   

A OPERE PROVVISIONALI E CANITIERIZZAZIONE 7.523 €            

1
Opere provvisionali di 
cantierizzazione e sicurezza 68

4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
4

68
3

7.523 €            
B OPERE DI SISTEMAZIONE PIANO TERRA 49.505 €          

2 Opere  di facchinaggio 24
3

24
3

24
3

24
3

24
3

1.215 €            

3  Demolizioni e rimozioni 20
9

20
9

20
9

20
9

20
9

20
8

20
8

20
8

1.669 €            

4 Opere edili 40
3

40
3

40
3

40
3

40
3

40
3

40
3

40
2

40
2

40
2

40
2

40
2

4.831 €            

5 Opere in cartongesso

95 94 94

283 €               

6
Opere di pavimentazione e 
zoccolini 16

21

16
21

16
21

16
21

16
21

16
21

16
21

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

16
20

25.927 €          

7
Opere relative a pareti mobili e 
porte interne 35

48

35
48

35
48

10.644 €          

8 Opere da pittore 70
5

70
5

70
5

70
5

70
5

70
5

70
6

4.936 €            
C OPERE DI SISTEMAZIONE PIANO SECONDO 28.665 €          

9 Opere  di facchinaggio 18
4

18
4

18
4

18
4

736 €               

10  Demolizioni e rimozioni 31
1

31
2

31
2

31
2

31
2

1.559 €            

11 Opere edili 77
3

77
3

77
3

77
3

77
2

3.864 €            

12 Opere in cartongesso 10
93

10
93

10
93

10
93

10
94

10
94

10
94

10
94

8.748 €            

13
Opere di pavimentazione e 
zoccolini 77

1

77
1

77
1

77
1

77
0

3.854 €            

14
Opere relative a pareti mobili e 
porte interne 21

81

21
82

21
82

6.545 €            

15 Opere da pittore 67
2

67
2

67
2

67
2

67
1

3.359 €            
D OPERE IMPIANTISTICHE PIANO SECONDO 8.900 €            

16 Opere impianti elettrici 96
9

96
9

96
9

96
9

96
9

97
0

97
0

6.785 €            

17 Opere impianti idraulici 52
8

52
9

52
9

52
9

2.115 €            
E SMOBILIZZO CANTIERE

18
Rimozione apprestamenti di 
cantiere

0

Importi parziali 
giornalieri

68
4

92
7

11
36

20
9

20
9

61
2

61
2

40
3

40
3

40
3

40
3

40
3

49
7

17
15

17
15

16
21

16
21

16
21

16
21

16
21

92
7

11
35

20
8

22
30

20
22

20
22

20
22

51
68

58
73

61
16

30
09

30
09

15
73

12
00

10
18

31
2

31
2

10
85

77
3

77
3

18
66

18
65

10
93

10
93

17
78

10
94

16
22

16
23

14
98

14
98

17
40

17
40

24
12

14
43

36
23

28
54

46
91

18
37 94.593 €          

Importi progressivi 
giornalieri

68
4

16
11

27
47

29
56

31
65

37
77

43
89

47
92

51
95

55
98

60
01

64
04

69
01

86
16

10
33

1

11
95

2

13
57

3

15
19

4

16
81

5

18
43

6

19
36

3

20
49

8

20
70

6

22
93

6

24
95

8

26
98

0

29
00

2

34
17

0

40
04

3

46
15

9

49
16

8

52
17

7

53
75

0

54
95

0

55
96

8

56
28

0

56
59

2

57
67

7

58
45

0

59
22

3

61
08

9

62
95

4

64
04

7

65
14

0

66
91

8

68
01

2

69
63

4

71
25

7

72
75

5

74
25

3

75
99

3

77
73

3

80
14

5

81
58

8

85
21

1

88
06

5

92
75

6

94
59

3

94.593 €          
Giorni - Inizio Lavori 1      2      3      4      5      8      9      10   11   12   15   16   17   18   19   22   23   24   25   26   29   30   31   32   33   36   37   38   39   40   43   44   45   46   47   50   51   52   53   54   57   58   59   60   61   64   65   66   67   68   71   72   73   74   75   78   79   80   Fine Lavori

Settimane
Anno 2025 - Mesi

4 5 6 7

CRONOPROGRAMMA LAVORI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "VILLA GUERRINONI" OGGI BIBLIOTECA COMUNALE G. GAMBIRASIO - Via Italia, 58 -  24068 SERIATE (BG)

1 2 3

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA DEGLI IMPORTI NELLE FASI DI LAVORO

8 9 10 11 121 2 3




