




















































































































































































































































































































































ANALISI SCHEDE PROGETTO RICEVUTE IN DATA 09-09-2024   

RISULTATI E PROPOSTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORE: ANNAMARIA CASASCO    Componente collegio revisori Comune di Seriate  

 

 

 

 

 



1 CUP E48I21000140004 POLO SCOLASTICO VIA CORSO ROMA 

Nativo PNRR  

STATO CUP: ATTIVO 

STATO PROGETTO: Concluso 

Anticipazioni PNRR ricevute:  

- Al 31-12-2023: €    500.000,00 

- Al 30-06-2024: € 1.000.000,00 

Progetto in esecuzione (affidato in appalto integrato il 4-03-2024) 

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO e controllo nota CUP MASTER  

- Verifica con Resp. Finanziario Campo COSTO PROGETTO e TOTALE COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO 

 

 

 

 

2 CUP E44E22000180006 SCUOLA BUONARROTI   

Nativo PNRR 

STATO CUP: ATTIVO 

STATO PROGETTO: Avviato 

Anticipazioni PNRR ricevute:  

- Al 31-12-2023: €    874.200,00 

Progetto in esecuzione (affidato in appalto integrato il 30-11-2023) 

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO  

- Verifica con Resp. Finanziario Campo COSTO PROGETTO e TOTALE COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO 

- Controllare corretta compilazione CONFERMA CODICE CUP 

 

 

 

 

 

 



3 CUP E49E19000400005 BATTISTI 

Stralciato da PNRR (Ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP: Attivo 

STATO PROGETTO: Concluso 

Anticipazioni PNRR ricevute:  

- € 214.216,00 

Progetto suddiviso in 3 lotti  

Progetto dato in appalto e concluso il 29-09-2022 

Criticità: SI   Appaltatore ha fatto causa ( citazione in giudizio 5-06-2024) 

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO e se tutti i 3 lotti sono conclusi 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o in particolare il campo note accanto all’IMPORTO Finanziamento altra fonte pubblica 

- Richiedere impatti citazione in giudizio sui costi progetto 

 

 

4 CUP E47B20001620004 Sismica MORO 

Stralciato da PNRR (Ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP: Attivo 

STATO PROGETTO: Concluso 

Anticipazioni PNRR ricevute:  

- € 264.473,74 

Progetto dato in appalto il 24-03-2024  

Progetto collegato a CUP Master del progetto POLO SCOLASTICO  

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

 

 

 

 

 



5 CUP E44E22000170006 RICONVERSIONE IN ASILO NIDO SCUOLA LORENZINI 

Nativo PNRR 

STATO CUP: Attivo 

STATO PROGETTO: Avviato 

Anticipazioni PNRR ricevute entro 31-12-2023:  

- € 168.797,20 in aprile 2023 

- € 337.594,40 in novembre 2023 

Progetto affidato in appalto integrato in esecuzione dal 30-11-2023 

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

 

 

 

 

6 CUP E42C22000720002 -----------NO NAME 

STATO CUP (attivo)  

Incoerenza campi STATO PROGETTO (Concluso) e CRONOGRAMMA AL 30-06-2024 (Non Avviato)   

Incoerenza campi STATO FINANZIAMENTO (Fondi erogati in parte) e COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO/DATI FINANZIARI aggiornati al 30-06-2024 ( a zero) 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica ed allineamento coerente dei campi riempiti (fra cui campo CRITICITà)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CUP E34H22000220006 PERCORSI AUTONOMIA DISABILITa’ 

Progetto PNRR interamente finanziato da risorse PNRR 

STATO CUP: attivo 

STATO PROGETTO: avviato 

Esecuzione progetto affidata a ente strumentale (RTI) 

Data fine prevista 31-03-2026 

Anticipazioni PNRR ricevute:  

- € 71.480,12 entro 31-12-2023  

Azioni proposte:  

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO (precompilato) 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o PAGAMENTI totali di cui PNRR o PNC nel paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023 

(chi ha finanziato la differenza fra l’anticipo PNRR ricevuto e i pagamenti effettuati pari a 

78.575,12?) 

 

 

 

 

8 CUP E41B22001980006 -----------NO NAME 

STATO CUP (attivo)  

Incoerenza campi STATO PROGETTO (Concluso) e CRONOGRAMMA AL 30-06-2024 (Non Avviato)   

Incoerenza campi STATO FINANZIAMENTO (Fondi erogati in parte) e COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO/DATI FINANZIARI aggiornati al 30-06-2024 ( a zero) 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica ed allineamento coerente dei campi riempiti (fra cui campo CRITICITà)  

 

 

 

 

 



9 CUP E44E22000190006 -----------NO NAME 

STATO CUP (attivo)  

Incoerenza campi STATO PROGETTO (Concluso) e CRONOGRAMMA AL 30-06-2024 (Non Avviato)   

Incoerenza campi STATO FINANZIAMENTO (Fondi erogati in parte) e COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO/DATI FINANZIARI aggiornati al 30-06-2024 ( a zero) 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica ed allineamento coerente dei campi riempiti (fra cui campo CRITICITà)  

 

 

 

 

10 CUP E47B20001630004 Sismico RODARI 

Progetto stralciato dal PNRR ( ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

Progetto affidato a Ente strumentale ( CUC Seriana) 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 124.302,66 al 31-12-2023 

- € 214.097,34 nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO (specificato nella nota) 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

 

 

 



11 CUP E41F22000510006 SITO WEB 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

NON vi è riferimento ad eventuale CUP Master 

Fondi PNRR assegnati non ancora stanziati : € 280.932  

Fondi spesi: € 25.620 al 31-12-2023  

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA nel paragrafo cronogramma 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO (specificato nella nota) 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

o ? Perché se il progetto è concluso, c’è cosi differenza fra Fondi stanziati e fondi spesi??  

 

 

 

12 CUP E44H22000280005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7 

STRALCIATO da PNRR (ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 65.000 al 31-12-2023 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA ( perché nella nota del 

paragrafo cronogramma è riportato NON AVVIATO?) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO  

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 



13 CUP E49J21006290004 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6  

Stralciato da PNRR ( ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 130.000 al 31-12-2023 

- € 130.000 nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO  

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

14 CUP E41C22000420006 CLOUD  

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA (15-09-2023) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

o ? perché se il progetto è concluso c’e cosi differenza fra i fondi assegnati ed i fondi spesi nel 

2023?? 

  

 

 

 



15 CUP E14H22000250006 BURN OUT 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO avviato 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 19.116,00 al 31-12-2023 

Data fine prevista: 31-03-2026 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE prevista  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

16 CUP E47H20001550004 GALLERIA ITALIA 

Stralciato da PNRR ( ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 66.118,44 al 31-12-2023 

- € 113.881,56 nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

 

 



17 CUP E47H20001560004 SOTTOPASSO VIA MARCONI  

Stralciato da PNRR ( ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 49.588,83 al 31-12-2023 

- € 85.411,17 nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

18 CUP E46G20000160004 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5  

Stralciato da PNRR (ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

Attenzione: nelle Note del cronogramma c’è scritto NON AVVIATO 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 129.013,44 al 31-12-2023 

- €         986,56 nel 2024 

Risulta EROGATO L’INTERO FINANZIAMENTO di 130.000 euro 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA (non avviato riportato nelle 

note è un refuso??) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 



19 CUP E46E18000020004 Controsoffitti SCUOLA MEDIA MORO 

Stralciato da PNRR (ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 36.365,14 al 31-12-2023 

- € 12.276,89 nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA (specificare nel campo 

apposito se l’ente si sia avvalso di un ente strumentale SI/NO; attualmente riporta NO, dunque cosa 

significa nel Cronogramma Stipula contratto ?) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

20 CUP E41F22000660006 --------------PAGOPA CANCELLATO 

STATO CUP: CANCELLATO (CUP richiesto per errore. Tale codice rimane comunque tracciato all’interno del 

sistema CUP) 

Incoerenza campi riempiti 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica e rimozione coerente dei campi riempiti  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 CUP E41F22004010006 PIATTAFORMA NOTIFICHE Digitali 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o STATO FINANZIAMENTO (risulta realmente erogato l’intero finanziamento?)  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

22 CUP E41F22001080006 --------------APPIO REVOCATO 

STATO CUP: REVOCATO (progetto che non viene piu’ realizzato per cause esterne o interne 

all’Amministrazione) 

Incoerenza campi STATO CUP (revocato) e STATO PROGETTO (Concluso) e CRONOGRAMMA AL 30-06-2024 

(Non Avviato)   

Incoerenza campi STATO FINANZIAMENTO (Fondi erogati in parte) e COMPOSIZIONE 

FINANZIAMENTO/DATI FINANZIARI aggiornati al 30-06-2024 ( a zero) 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica ed allineamento coerente dei campi riempiti (fra cui campo CRITICITà)  

 

 

 

 

 

 

 



23 CUP E51F22004430006 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE API 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

Stato Finanziamento: Fondi assegnati in attesa di erogazione 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / CRONOGRAMMA/DATA FINE EFFETTIVA  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

24 CUP E41F22000820006 ID digitali SPID CIE CANCELLATO  

STATO CUP: CANCELLATO (CUP richiesto per errore. Tale codice rimane comunque tracciato all’interno del 

sistema CUP) 

Incoerenza campi riempiti 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO CUP  

- Verifica con Resp. Finanziario DATI FINANZIARI 

- Conseguente modifica e rimozione coerente dei campi riempiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 CUP E41F24000150006 APP IO 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO non avviato 

DATA FINE PREVISTA 31-03-2025  

STATO FINANZIAMENTO: FONDI ASSEGNATI – IN ATTESA EROGAZIONE 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / NEL PARAGRAFO cronogramma: DATA FINE 

prevista/ ATTUALE FASE (RICHIESTA PREVENTIVO) / vi sono criticità?  

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

26 CUP E41F22004550006 PAGO PA 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO: AVVIATO 

Data fine PREVISTA: 31-03-2025  

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE PREVISTA/ NON risulta previsto un ente 

strumentale per l’attuazione. Perché allora nel CRONOGRAMMA si parla di Stipula CONTRATTO? 

 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 



27 CUP E41F23000070006 id digitali SPID cie 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

Stato Finanziamento: FONDI assegnati in attesa erogazione 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € zero al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA (6-02-2024) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 

 

 

28 CUP E42C23000170006 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8 

Stralciato da PNRR (ecofin 8-12-2023) 

STATO CUP attivo  

STATO PROGETTO concluso 

Stato finanziamento: fondi erogati in parte 

ANTICIPAZIONI PNRR ricevute 

- € 65.000 al 31-12-2023 

- € zero nel 2024 

Azioni proposte: 

- Verifica con Ufficio Tecnico STATO PROGETTO / DATA FINE EFFETTIVA (24-01-2024) 

- Verifica con Resp. Finanziario  

o Campo COSTO PROGETTO e IMPORTO FINANZIATO 

o TOTALE COMPOSIZIONE FINANZIAMENTO  

o Campo Anticipazioni PNRR ricevute  

o Paragrafo Dati finanziari aggiornati al 31-12-2023  

 

 


