

NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI CUP E44H23000710004

PROGETTO ESECUTIVO

committente:

Comune di Seriate

Piazza A. Alebardi, 1 - 24068 Bergamo (BG)

progettista:



Studio Architettura Paesaggio

di Luigino Pirola

info@studioarchitetturapaesaggio.it

www.studioarchitetturapaesaggio.it

dott. architetto paesaggista Luigino Pirola

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo

Sezione A settore A - Architettura e settore C - Paesaggistica con il n. 1006

iscritto all'AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con il n. 510

via Piave, 1 24040 - Bonate Sopra (BG) tel 035.992674

Collaboratori:

dott. architetto paesaggista Valter Nava

dott. architetto Clemens C. Lecchi

dott. paesaggista Nicolò Sgalippa

dott. in architettura del paesaggio Nicole Filippoli

dott. in architettura del paesaggio Andrea Giunchedi

dott. in architettura del paesaggio Luca Tagliabue

dott. in architettura, ambiente costruito, interni Matteo Togni

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

MARZO 2025

D

COMUNE DI SERIATE

NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI - CUP E44H23000710004

CRONOPROGRAMMA

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo conto anche dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Per la completa esecuzione dei lavori sono stati stimati necessari **150** giorni naturali e consecutivi

Data di inizio lavori prevista: 23 giugno 2025

Data di fine lavori prevista: 20 novembre 2025

MESI	1				2				3				4				5				6			
Fase 1 Formazione cantiere	■																							
Fase 2 Rimozioni, demolizioni e preparazione delle aree		■	■	■																				
Fase 3 Realizzazione degli impianti e modellazione del terreno					■	■																		
Fase 4 Realizzazione delle gradinate						■	■																	
Fase 5 Realizzazione delle pavimentazioni e Completamento degli impianti								■	■	■	■													
Fase 6 Messa a dimora degli alberi e degli arbusti												■	■	■										
Fase 7 Posa in opera della pergola														■	■									
Fase 8 Realizzazione della fontana																■	■							
Fase 9 Finitura delle aiuole																		■						
Fase 10 Smantellamento cantiere																				■				

Si sottolinea la necessità di mettere a dimora gli alberi e gli arbusti nella stagionalità corretta, ovvero in primavera ed in autunno, evitando possibilmente i mesi più caldi.

L'Impresa Appaltatrice, prima della consegna dei lavori dovrà predisporre il cronoprogramma aggiornato delle varie fasi di lavorazione.