



COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

**RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER LA CREAZIONE DI N. 6 ALLOGGI
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IN COMUNE DI SERIATE**



CUP MASTER: I84H22000210006 CUP ENTE: E44F23004510006
Progetto PNRR - M5.C2 - Investimento 1.1
sub-investimento: 1.1.2 azioni per una vita autonoma a
deistituzionalizzazione per gli anziani
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

Progetto
Esecutivo

A_15

CRONOPROGRAMMA

Maggio 2025

Committente:
COMUNE DI SERIATE
P.zza Alebardi, 1
Seriate (BG)

Progettista architettonico
ADOBATI ARCH. FRANCESCO
via vittoria, 4c - 24027 - Nembro (BG)
architettoadobati@gmail.com
francesco.adobati@archiworldpec.it
tel/fax 035 520322

Progettista strutturale
STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI
via Sant' Jesus, 6 - 24027 - Nembro (BG)
ingegneria@sebastianomoioli.it
www.sebastianomoioli.it
tel 035 522949

Progettista impianti
STUDIO NANI
via Marconi, 29 s - 24021 - Albino (BG)
info@nanistudio.it
www.nanistudio.it
tel 035 767033

SVILUPPO IN GIORNI		CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																										
LAVORAZIONI																												
ALLESTIMENTO CANTIERE																												
selezionamento impianti esistenti																												
recinzione, accessi e viabilità																												
APPRESTAMENTI DEL CANTIERE																												
allestimento aree di cantiere e wc																												
montaggio ponteggio																												
IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE																												
impianto elettrico																												
impianto messa a terra																												
impianto idrico																												
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI																												
rimozione infissi e serramenti vari																												
demolizione tavolati																												
rimozione pavimentazioni																												
rimozione cappotto																												
demolizione struttura c.a.																												
FONDAZIONI																												
rimozione terreno ampliamento																												
preparazione del fondo e nüguri																												
vespai drenaggi impermeabilizzazioni																												
realizzazione massetto con rete																												
STRUTTURE																												
realizzazione primo solaio																												
realizzazione secondo solaio																												
TAMPONAMENTI E VARI																												
pareti in poroton																												
Pareti in cartongesso																												
Posa isolanti																												
MASSETTI EPAVIMENTI INTERNI																												
posa isolanti																												
realizzazione massetti																												
posa pavimenti e rivestimenti																												
posa soglie																												
SERRAMENTI																												
posa serramenti interni																												
posa serramenti esterni																												
IMPIANTI																												
Impianto elettrico																												
Impianto idro-sanitario																												
Impianto riscaldamento																												
Impianto connessione dati																												
Impianto anti-intrusione																												
FINITURE																												
Finiteggiature interne																												
Finiteggiature esterne																												
SMOBILOZZO CANTIERE																												
rimozione apprestamenti																												