COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER LA CREAZIONE DI N. 6 ALLOGGI
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
IN COMUNE DI SERIATE

CUP MASTER: 184H22000210006 CUP ENTE: E44F23004510006

Finanziato Progetto PNRR - M5.C2 - Investimento 1.1
- dall'Unione europea sub-investimento: 1.1.2 azioni per una vita autonoma a

NextGenerationEU deistituzionalizzazione per gli anziani
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

- A5

Esecutivo
CRONOPROGRAMMA

Maggio 2025

Committente:
COMUNE DI SERIATE
P.zza Alebardi,1
Seriate(BG)

Progettista architettonico

ADOBATI ARCH. FRANCESCO
via vittoria, 4c¢ - 24027 - Nembro (BG)
architettoadobati@gmail.com

francesco.adobati@archiworldpec.it
tel/fax 035 520322

Progeftista strutturale

STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI

via Sant'Jesus, 6 - 24027 - Nembro (BG)
ingegneria@sebastianomoioli.it
www.sebastianomoioli.it

tel 035 522949

Progettista impianti

STUDIO NANI

via Marconi, 29 s - 24021 - Albino (BG)
info@nanistudio.it

www.nanistudio.it

tel 035767033




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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ALLESTIMENTO CANTIERE

sezionamento impianti esistenti

recinzione, accessi e viabilita

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

allestimento aree di cantiere e wc

montaggio ponteggio

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE

Impianto elettrico
impianto messa a terra

impianto idrico

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

rimozione infissi e serramenti vari
demolizione tavolati

rimozione pavimentazioni
rimozione cappotto

demolizione struttura c.a.

FONDAZIONI

rimozione terreno ampliamento
preparazione del fondo e magro
vespai drenaggi impermeabilizzazioni

realizzazione massetto con rete

STRUTTURE

realizzazione primo solaio

realizzazione secondo solaio

TAMPONAMENTI E VARI

pareti in poroton
Pareti in cartongesso

Posa isolanti

MASSETTI EPAVIMENTI INTERNI

posa isolanti
realizzazione massetti
posa pavimenti e rivestimenti

posa soglie

SERRAMENTI

posa serramenti interni

posa serramenti esterni

IMPIANTI

Impianto elettrico
Impianto idro-sanitario
Impianto riscaldamento
Impianto connessione dati

Impianto anti-intrusione

FINITURE

Tinteggiature interne

tinteggiature esterne

SMOBILIZZO CANTIERE

rimozione apprestamenti




