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"Riqualificazione e ampliamento scuola dell’infanzia esistente e riconversione mediante parziale demolizione e
ricostruzione di scuola primaria in scuola dell’infanzia - scuola dell'infanzia Buonarroti”

Finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: “Piano per asili
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea - Next

Generation EU - CUP E44E22000180006
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QUADRO ECONOMICO QUADRO ECONOMICO 2025 | QUADRO ECONOMICO 2026 COMPARAZIONE
POST-GARA VARIANTE 1 CORRETTIVA VARIANTE 2 GENERALE POST-GARA / VAR2
Codice Descrizione Importi €

Totale CME 2.822.370,40 2.977.119,55 3.941.163,30 1.118.792,90

di cui sicurezza 80.000,00 86.691,88 111.534,92 31.534,92
A1 Importo lavori contratto netto 2.293.444,37 2.489.765,08 3.202.718,21 909.273,84
A2 |Onerisicurezza 80.000,00 86.691,88 111.534,92 31.534,92
A Totale importo di contratto lavori 2.373.444,37 2.576.456,96 3.314.253,13 940.808,76
B.1 iva 10% (a2) 237.344,44 257.645,70 331.425,31 94.080,87
B.2 progettazione definitiva 99.000,00 99.000,00 99.000,00 -

progetto esecutivo/sicurezza /CSP/

Geologo 62.449,62 62.449,62 62.449,62 -

DL e Sicurezza CSE 115.095,52 130.125,69 155.671,47 40.575,95

Supporto al RUP 32.833,00 32.833,00 32.833,00 -

collaudo statico 7.306,89 7.306,89 7.306,89 -

collaudo amministrativo 14.591,00 14.591,00 14.591,00 -

ape pre intervento - - - -

analisi energetica, assistenza pratica

conto termico e redazione APE 7.722,00 7.722,00 7.722,00 -

catasto 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -

relazione archeologica 2.500,00 2.500,00 -l - 2.500,00

verificatore 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -
B.3  |inarcassa 4% prestazioni (b2) 13.839,04 14.440,25 15.462,08 1.623,04
B.4 cassa 5% prestazioni (b2) 1.376,10 1.376,10 1.376,10 -
B.5 Iva 22%, eventuali altre imposte, contributi

dovuti per Iegge di cui alle prestazioni (b2) 73.243,69 76.682,58 82.302,65 9.058,96
B.6 Incentivi per funzioni tecniche art.113

D.Igs. n.50/2016 1.330,30 1.330,30 1.330,30 -

Quota beni strumentali
B.7 Incentivi per funzioni tecniche art.113

D.Igs. n.50/2016 28.870,22 28.870,22 28.870,22 -

Funzioni tecniche
B.8 costo trasferimento temporaneo alunni - -
B.9 Costo commisione gara - - - -
B.10  [Contributo ANAC 152,33 152,33 152,33 -
B.11 Spese gara CUC 2.073,75 2.073,75 2.073,75 -
B.12  |Spese pubblicazione gara - - - -
B.13 |Costi pratica GSE - - - -
B.14 ?lgtglx;/F - DT 706/2019 (parere progetto 524,00 524,00 524,00 )
B.15 |Imprevisti e Arrotondamenti e premio

accelerazione 80.906,65 80.906,65 -l - 80.906,65
B.16  |Spese per arredi, traslochi e pulizie 90.000,00 90.000,00 90.000,00 -
B.17 |Economie di gara 494.060,08 251.675,96 91.319,14| - 402.740,94
B totale somme a disposizione 1.397.218,63 1.194.206,04 1.056.409,87| - 340.808,76
A+B  |COSTO TOTALE INTERVENTO 3.770.663,00 3.770.663,00 4.370.663,00 600.000,00
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